

SMLOUVA ČÍSLO: 21/073/2018/02

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice, Podolí, rekonstrukce zastávky BUS“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Podolí, rekonstrukce zastávky BUS**“.
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění tak, že zhotovitel odevzdá dokumentaci pro společné ÚR + SP objednateli nejpozději do **31. 10. 2019**.
- Důvodem posunutí termínu plnění jsou zejména tyto skutečnosti:
 - pozemek parc. č. 1065 v k. ú. Podolí, který je dotčen stavbou zastávky, je ve spoluvlastnictví 10 starších osob, které na písemné výzvy nereagovaly,
 - spoluvlastníky bylo třeba všechny opakovaně osobně navštívit (Tatenice, Hoštejn, Šumperk, Loštice, Podolí, Zábřeh, Libina), vysvětlit situaci a mezi jednotlivými spoluvlastníky předávat informace;
 - dořešení podmínky nového sjezdu na zahradu přes přístupový chodník v Podolí, který je součástí stavby zastávky a nelze jej při projektování opomenout,
 - dořešení podmínky projednání směny pozemku za pozemek dotčený stavbou zastávky,
 - po úpravě dokumentace se podařilo získat poslední souhlas vlastníka 26. 08. 2019.

3. Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 06-09-2019

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Šumperku dne 05. 09. 2019

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisů 2625/1
787 01 Šumperk
IČ: 03938760, DIČ: CZ8005225822