

Soupis objektů

Stavba: III/4868 - Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dotatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	326 300,00	326 300,00
SO 101	Silnice III/4868	3 203 306,45	3 861 728,30
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	dodatečné práce		666 386,08
1.2	neprovedené práce		-7 964,23
SO 103	Dopravní opatření	192 441,60	192 441,60
SO 201	Úprava propustku	522 851,95	534 383,80
<i>Z toho ZBV</i>			
1.3	dodatečné práce		11 531,85

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 4 244 900,00 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 677 917,93 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -7 964,23 Kč

Změna závazku + [%]: 15,97%

Změna závazku - [%]: -0,19%

Změna závazku celkem [%]: 16,16%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 4 914 853,70 Kč

DPH 21 %: 1 032 119,28 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 5 946 972,98 Kč

Změna závazku celkem [%]: 16,16%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 2.9.2019

Datum: 2.9.2019