

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

## 1. Smluvní strany:

### 1.1. Objednatel:

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miloslav Trejtnar, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 603 510 859

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz), [miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz](mailto:miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz)

(dále jen objednatel)

### 1.2. Zhotovitel:

#### **M - SILNICE a.s.**

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice,

korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Jednající: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.,

na základě plné moci

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

telefon: 495 847 101

bank. spojení:

[REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-059

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## **2. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

### **„Souvislá údržba místní komunikace A. Provazníka“**

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto :

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1.107.640,24 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	562.187,74 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.669.827,98 Kč</b>

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Rychnově nad Kněžnou dne.....

V Jičíně dne.....

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou

.....  
za M - SILNICE a.s.

Ing. Jan Skořepa - starosta města

Ing. Jiří Albrecht - ředitel oblastního závodu SEVER  
společnosti M - SILNICE a.s.