

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019
na akci „Starý královský palác – oprava interiérů“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy, Předmět plnění, se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně v provizorním zakrytí podlah v trase prohlídky ve Vladislavském sále na základě požadavků OTR.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě činí bez DPH

434.636,44 Kč

(slovy: čtyři sta třicet čtyři tisíc šest set třicet šest korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH

42.799.996,- Kč

(slovy: čtyřicet dva miliónů sedm set devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí: 43.234.632,44 Kč

(slovy: čtyřicet tři miliónů dvě stě třicet čtyři tisíc šest set třicet dva korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH

9.079.272,80 Kč

(slovy: devět miliónů sedmdesát devět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých a osmdesát haléřů).“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 5. Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jan Všečka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele