

## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO k VZMR č. 11/2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupené: Mgr. Vladimír Richter, starosta  
Tel. a fax: [REDAKCE]  
Kontaktní osoby: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

a

- B) Zhotovitel: Jaroslav Bulušek  
Se sídlem: Valteřice 148, 514 01 Jilemnice  
IČO: 15601293  
DIČ: CZ6810120152  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo běžného účtu: [REDAKCE]  
Kontakt: Jaroslav Bulušek, e-mail: [REDAKCE] tel: [REDAKCE]  
Stavbyvedoucí: Jaroslav Bulušek

(dále jen jako „zhotovitel“)

### I.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Oprava opěrné stěny na st.p.č. 77/1 a 77/4 v k. ú. Hrabačov“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna termínu pro dokončení díla

### II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:  
Článek 3. Čas plnění, odstavec A) ve znění

„Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:  
max. 6 týdnů v období od 1.5.2019 do 30.9.2019“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:  
max. 6 týdnů v období od 1.5.2019 do 31.10.2019“

### III.


#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. Zhotovitel prohlašuje, že skutečností uvedené v tomto

dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen rozhodnutím starosty města č. 54/19 ze dne 4.9.2019.

V Jilemnici dne **04. 09. 2019**



za objednatele  
Mgr. Vladimír Richter, starosta města

Ve Valteřicích dne **18. 09. 2019**



za zhotovitele  
Jaroslav Bulušek