



124-19/D1

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**č. objednatele 124-19**  
**č. zhotovitele 19092**

---

**1. Objednatel:**

**Název:** Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
**IČO:** 002 26 912  
**bankovní spojení:**   
**č. účtu:**   
**zastoupený:** Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice

dále jen jako „Objednatel“

**Zhotovitel:**

**Hrušecká stavební spol. s r. o.**

**se sídlem:** U zbrojnice 588, Hrušky 69156 Hrušky  
**zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924**  
**IČ:** 25585142  
**DIČ:** CZ25585142  
**zastoupený:** Ing. Vladimír Kubík, jednatel

dále jen jako „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 124-19, č. zhotovitele 19092 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna ceny dle čl. 4. bodu 4.1.2. Důvodem změny ceny jsou vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1.

1.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 124-19, č. zhotovitele 19092.

1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. 4. bod.4.1.2.

Cena za dílo dle sod bez DPH ..... 2 681 096,50 Kč

Vícepráce cena bez DPH ..... 300 840,80 Kč

Cena dle sod + cena VCP/MCP bez DPH ..... 2 981 937,30 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle právních předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

1.4 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

1.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

1.6 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

1.7 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

1.8 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: položkový rozpočet

V Kyjově dne 28.8.2019

V Hruškách dne 28.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl,

Ing. Vladimír Kubík,

ředitel nemocnice /



---

---

---

