

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 82/2019
(dále jen „**tento Dodatek č. 1**“)

mezi

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700

(dále jen „**objednatel**“)

a

Tempoterm, spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Hudečkova 1097/12
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5842
zastoupena: **Josefem Bernáškem**, jednatelem
IČO: 42726841
DIČ: CZ42726841
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 346140211/5500

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel
za zhotovitele: **Josef Bernášek**, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **XXX, XXX**
za zhotovitele: **XXX, XXX**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2019 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. II smlouvy se rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a zužuje o sjednané práce, které nebyly provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu **změnového listu č. 1**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a který je podkladem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1 dle ustanovení čl. II odst. 4 smlouvy.

2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**, se smluvní strany dle čl. II odst. 4 a čl. XIII odst. 2 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

3. Čl. VII odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Celková díla je stanovena v souladu s Nabídkou a dále dle rozsahu oběma smluvními stranami odsouhlasených víceprací a méněprací a činí bez DPH:

4 418 022,- Kč

(slovy: čtyři miliony čtyři sta osmnáct tisíc dvacet dvě koruny české),

s tím, že podrobný rozpad této ceny je uveden v naceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v příloze č. 1 této smlouvy ve znění příslušných změnových listů (dále jen „cena díla“).

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

Tempoterm, spol. s r.o.

Josef Bernášek

jednatel