

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KOS Ostrava, v oddílu B, Vložce 2419

Zastoupený: [redacted], člen představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“

II. Předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „**Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.**“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5625510002.
- Zhotovitel podal nabídku dne 2. 8. 2019 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ za Přijatou smluvní částku ve výši **21 479 175 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Dílo	DPH	cena s DPH
21 479 175,- Kč	4 510 627 Kč	25 989 801 Kč

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:
- a) Návrh Smlouvy o dílo
 - b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
 - c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
 - d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
 - e) Příloha č. 4 – Dopis nabídky
 - f) Příloha č. 5 – Výkaz výměr
 - g) Příloha č. 6 – Technická specifikace
 - h) Příloha č. 7 – Výkresy
 - i) Příloha č. 8 – Formuláře 3.1 a 3.2
4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.
2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.

V Brně dne: 17. 9. 2019

V Olomouci dne: 16. 9. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
[redacted]
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKA UPRAVUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Díla: *Servisní stání služebních plavidel – Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.*

Následující tabulka odkazuje na tyto **Smluvní podmínky**:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Datum pro zahájení prací	1.1.7	Datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo, současně ne však dříve než 1. 10. 2019.
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 11. 2020
Výkaz výměr	1.1.20	Pod - článek zvláštních podmínek se nepoužije a je nahrazen následujícím textem: „Výkaz výměr“ je pro účel této smlouvy Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený dle Cenové soustavy ÚRS 2018/II.“
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	30. 11. 2020 (21. 4. 2020 Předčasné užívání – viz bod 2.1 Přílohy č. 1 a Podmínky Předčasného užívání Díla – Příloha č. 6 Technická specifikace).
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky – Příloha č. 1 (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 3 (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 2 (e) Technická specifikace – Příloha č. 6

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		(f) Výkresy – Příloha č. 7 (g) Výkaz výměr - Příloha č. 5 (h) Dopis nabídky - Příloha č. 4 (i) Formuláře 3.1 a 3.2 – Příloha č. 8
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	Nepoužije se
Poskytnutí Staveniště	2.1	Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném Stavebním povolení ze dne 13. 8. 2018, vydaném Městským úřadem Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování. Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště (včetně situace a podmínek jednotlivých variant A a B) je uveden v Technické specifikaci – Příloze č. 6 jako Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla. Od Data zahájení prací dle Pod-článku 1. 1. 7 a současně s následující časovou strukturou: 1. 10. 2019 – 20. 4. 2020 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště A. 21. 4. 2020 – 30. 11. 2020 – Staveniště bude Zhotoviteli poskytnuto v rozsahu Staveniště B.
Pověřená osoba	3.1	██████████ projektový manažer Projektový manažer zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Zástupce Objednatele	3.2	██████████
Povinnosti Zhotovitele – informační panely	4.1.3	Zhotovitel má povinnost instalovat na viditelném místě a po celou dobu realizace Díla dočasný velkoplošný reklamní panel v místě realizace Díla – tj. na PK Vnorovy I, PK Vnorovy II. a PK Veselí n.M. Množství: 3 ks o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		návrhu Objednatele. Provedení: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK, požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let. Termín osazení: do 21 dnů od Data zahájení prací.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH. S ohledem na skutečnost, že není požadována bankovní Záruka za odstranění vad, se dotčená část pod – článku smluvních podmínek (odst. 3) mění následovně: Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek. Záruční doba je 60 měsíců ode dne kolaudace Díla. Zhotovitel není povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Není požadováno, součástí Technické specifikace a Výkresů je i dokumentace pro provádění stavby (DPS) vypracovaná projekční firmou AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Harmonogram	7.2	Zhotovitel předloží harmonogram do 14 dnů po Datu zahájení prací. Harmonogram musí respektovat plánované omezení a přerušení prací v korytě kanálu z důvodu plavebních sezóny (dle Technické specifikace – Příloha č. 6, Podmínky pro poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla). Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách: 1. etapa 1. 10. 2019 – 30. 11. 2019 2. etapa 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020 a současně bude respektovat Postupné závazné

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		finanční milníky.
Postupné závazné milníky	7.5	Postupné závazné milníky (pro tuto smlouvy nastaveny jako milníky finanční): v 1. etapě, tj. do 30. 11. 2019 je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli plnění v hodnotě 4 mil. Kč bez DPH. Za nedodržení finančního milníku se nepovažuje poskytnutí plnění až do výše 200%, resp. 80% stanovené hodnoty pro 1. etapu.
Předčasné užívání	7.6	Zhotovitel je povinen k 21. 4. 2020 dokončit rozpracovanou část Díla takovým způsobem, aby bylo umožněno jeho Předčasné užívání, a to zejména za účelem zajištění plavby. Podmínky Předčasného užívání jsou podrobně popsány v Příloze č. 6 Technické specifikaci – Podmínky předčasného užívání Díla.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích, který je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky.
Cenová soustava	10.2	Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.
Kontrolní kniha stavby	11.1	Stavební deník nad rámec zákonných povinností plní i funkce stanovené pro Kontrolní knihu stavby.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % Průběžné platby.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 30 % Průběžné platby.
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % Průběžné platby.
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		platby.
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení.
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla do provozu. Současně je Zhotovitel povinen na své náklady odstranit veškeré škody, které by vznikly při napouštění a provozu Baťova kanálu v souvislosti nedostatečným stupněm dokončení Díla.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	40 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle.
	14.2	Pojištění odpovědnosti: Minimální limit 40 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem.

Datum:

16 .09. 2019

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele
uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o Kč bez DPH, tj. výsledná
cena díla bude činit Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:
..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.
Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

.....Zhotovitele

Přílohy:

PŘÍLOHA Č. 4

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.

PRO: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Korespondenční adresa (je-li odlišná)	
Identifikační číslo	25869523
Daňové identifikační číslo	CZ25869523
Tel. / Číslo datové schránky ID/ E – mail	585 757 041 / vvcehjc
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka	██████████ předseda představenstva
Kontaktní osoba pro komunikaci v zadávacím řízení (jméno, telefon, email)	██
Dodavatel je malý až střední podnik (dle směrnice EU - doporučení Komise 2003/361/ES)	Zaměstnanci: < 250 Obrat: ≤ 50 milionů € Bilanční suma: ≤ 43 milionů € ANO / NE

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Celková nabídková cena bez DPH *	21 479 175,- Kč
DPH [21] %	4 510 627,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	25 989 801,- Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny:

Kritérium hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	21 479 175,- Kč bez DPH

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací, což bude z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky
- (d) Příloha a oceněný soupis prací – Výkaz výměr
- (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- (f) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- (g) Technická specifikace
- (h) Výkresy
- (i) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 3.1. přílohy č. 8 zadávací dokumentace).

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno

funkce předseda představenstva

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídkou jménem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Datum 31.7.2019

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (17)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*

FORMULÁŘ 3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel, společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523, zastoupená [redacted] předsedou představenstva, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

V Olomouci dne 30.7.2019

[redacted]
Předseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (17)
Albertova 21 = 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

FORMULÁŘ 3.2.

**SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE
PLNĚNA KVALIFIKACE**

+

Dodavatel, společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albewrtova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523, zastoupená [redacted] předsedou představenstva, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.**“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

V Olomouci dne 30.7.2019

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (17)
Albertyova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

[redacted]
předseda představenstva

Přílohy:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
- doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za dodavatele