

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č.1

uzavíraná podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Smlouva“)

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Město Blovice**

sídlo:  
zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice  
starostou města Bc. Robertem Zelenkou  
00256455  
CZ00256455

A

**Zhotovitel:**

**Miroslav Lodi LMSTAV**

sídlo:  
zastoupený:  
IČ:  
DIČ:

Pobřežní 113, 336 01 Blovice  
Miroslavem Lodlem  
73383511

Objednatel a zhotovitel se dohodli na novém znění článku II. Termín plnění, z důvodu nepředvídatelného zpoždění dodání materiálu.

### II. Termín plnění

1. Objednatel se zavazuje předat místo stavby zhotoviteli nejpozději do 30.6.2019.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do **30.9.2019**.
3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

V Blovicích dne 30.9.2019

Objednatel

Zhotovitel