

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
Název malého projektu:	Cyrlometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Putování po CM stezce
Kód výzvy:	2/FMP/6c/I, N
Celkové výdaje malého projektu:	23 500,00
Požadovaná výše NFP:	19974,99
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/02/036
Hlavní přeshraniční partner:	Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.			
Sídlo:	J. A. Bati 5520, 76001 Zlín			
Kraj, stát:	Zlínský kraj	Česká republika		
IČ:	2057531			
DIČ:	neplátce DPH			
IČZ (pouze pro subjekty v SR):	-			
Plátce DPH:	NE	IČ DPH (jen v SR):	-	
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Martina	Janochová		ředitelka
Předmět činnosti žadatele:	<p>a) Koordinace činností, publicita a marketing v rámci Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje</p> <p>b) Rozvoj Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje naplňující kritéria certifikace dle Rozhodnutí CM/Res(2013)67 o kulturních stezkách Rady Evropy</p>			
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				

Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Martin	Peterka		projektový manažer
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Martina	Janochová		ředitelka
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región		
Sídlo:		K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín		
Kraj, stát:		Trenčiansky samosprávny kraj	Slovenská republika	
IČ:		42377897		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Juraj	Gerlici		predseda
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika				
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Cyriľometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Putování po CM stezce
Kód výzvy:	2/FMP/6c/I, N
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	24 Jiné nspecifikované služby
Typ území:	07 Velké a malé městské oblasti a venkovské oblasti
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových sietových infraštruktúrach
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

Popis: Projekt nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje žádné skupiny obyvatelstva.

3. Místo realizace malého projektu	
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice	
Region (NUTS II):	Střední Morava
Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Vsetín
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	Jihovýchod
Vyšší územní celek (NUTS III):	Jihomoravský kraj
Okres (NUTS IV):	Blansko, Brno-Venkov, Hodonín, Vyškov.
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice	
Region (NUTS II):	západní Slovensko
Vyšší územní celek (NUTS III):	Trenčinský samosprávny kraj
Okres (NUTS IV):	Trenčín

Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trnavský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Skalica, Senica</i>
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	
<p><i>Cílem je zvýšení atraktivitu území pro pěšího putování místních obyvatel, turistů a poutníků po trasách CMstezky na území moravsko-slovenského příhraničí prostřednictvím šetrného turismu. Plánované aktivity projektu, tj. vytvoření souboru prezentačních videí z pohledu poutníků/turistů putujícího po 4 trasách CMstezky a vytvoření průvodců po trasách CMstezky včetně vytvoření a zavedení poutního pasu a pam. listu poutníka, přispějí nejen ke zvýšení atraktivitu pěšího putování, ale zároveň ke zvýšení atraktivitu známých i méně známých přírodních, kulturních a technických památek, které podél tras CMstezky na území ZK, JMK, TSK a TTSK jsou. Realizací projektu dojde k vytvoření udržitelného produktu kultur. turismu rozvíjejícího pěší putování, místní kulturu a zvyšujícího atraktivnost přírod. dědictví.</i></p>	
4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu	
<p><i>CMstezka prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje a jejich následovníků spojující církevní, raně středověké a jiné kulturní památky či jiné turistické a přírodní atraktivitu, jejichž primárním cílem je Velehrad. V roce 2014 byl vytvořen v rámci Fondu mikroprojektů průvodce "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje" na trasách Svätý Kopeček-Velehrad a Šaštín-Velehrad. Průvodce vznikl na základě podpory církevní turistiky a realizace tradičních pěších církevních poutí organizovaných Maticí velehradské, hostýnské, svatokopečké a svatoantonínské.</i></p> <p><i>V roce 2018 sdružení EKSCM a KČT uzavřeli Smlouvu o spolupráci na vyznačení a údržbě poutních tras CMstezky v ČR, v rámci které byly v první etapě v roce 2018 vyznačeny 3 poutní trasy CMstezky: Pustevny-Velehrad (131 km), Vranov-Velehrad (100 km), Žitkova-Velehrad (68 km). V roce 2018 proběhlo jednání sdružení EKSCM s KST, jehož výstupem byla dohoda na uzavření Smlouvy o spolupráci na vyznačení a údržbě poutních tras CMstezky v SR. V rámci této smlouvy dojde v první etapě k vyznačení trasy Skalka nad Váhom/Trenčín-Žitková.</i></p> <p><i>Více denní pěší putování je současným trendem rozvoje cestovního ruchu v Evropě zvláště s rozvojem svatojakubské cesty do Santiaga de Compostely. V ČR a SR není tento trend dostatečně využíván. Z tohoto důvodu sdružení EKSCM využívá silného tématu Putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje, které je společné pro ČR a SR, aby lidé putovali za poznáním společných kulturních kořenů. Aby bylo možné putovat a poznávat krásy okolí, je k tomu nutné mít průvodce, který nás informuje kudy máme jít, co na trase můžeme potkat, jaké jsou překážky apod. včetně zavedení poutního pasu a certifikátu poutníka. Abychom zvýšili potřebu jít po těchto trasách, je nutné tomu dát určitý příběh, který nadchne. Proto vytvoříme 8 videí z putování po 4 trasách z pohledu poutníků a 1 cca 60 min. dokument. video (příloha 16). Oproti pořádání tradičních křesťan. poutí je produkt cílen na individuál. turisty/poutníky nebo menší skupiny turistů/poutníků.</i></p>	
4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu	

Projekt je založen na spolupráci partnerů, kteří budou společně realizovat aktivity projektu. Oba partneři vnesou do projektu odborné zkušenosti a znalosti. K dosažení cílů projektu je nutné v první fázi: 1) Vytvořit itineráře 4 putování na trasách CMstezky včetně rozdělení tras do jednodenních etap a zajištění ubytování pro cca 10-30 účastníků putování; 2) Vytvořit turistický produkt prostřednictvím turistického průvodce tras CMstezky Pustevny-Velehrad, Skalka nad Váhom/Trenčín-Velehrad, Vranov-Velehrad s mapami, piktogramy, popisem tras dle jednodenních etap, přírodních, kulturních a technických památek; 3) Vytvořit a zavést poutní pas pro turisty/poutníky, kteří budou na vytipovaných místech (kulturní památky a provozovny, farnosti, turistická centra atd.) sbírat razítka do pasu, který bude předložen v cíli putování v poutním areálu na Velehradě, kde po splnění podmínek putování alespoň 50km obdrží pamětní list poutníka, coby "ocenění" za zvládnutí této podmínky. Místa s razítkami budou předběžně domluveny v průběhu realizace projektu; 4) Natočit 8 krátkých promo videí ze 4 putování uskutečněných v průběhu realizace projektu s cílem prezentovat a zvýšit atraktivitu putování po těchto trasách CMstezky a přírodních památek podél nich. Zároveň vznikne 1 dokumentační video, které bude ilustrovat příběh poutníka, prezentovat přírodní a kulturní památky na trasách, přiblíží cyrilometodějské a velkomoravské dědictví, které je společné pro území na obou stranách hranice. Předpoklad je v obd. udržitelnosti navázat mediální spolupráci na odvysílání např. v TV Noe. V průběhu realizace projektu jsou plánované veřejné zakázky, které budou realizované v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podmínkách Fondu malých projektů. Bude se jednat konkrétně o následující zakázky:

VZ č. 1 - Zpracování turistického průvodce
VZ č. 2 - Natočení souboru videí k putování po poutních trasách Cyrilometodějské stezky
VZ č. 3 - Zpracování a vytištění poutního pasu a pamětního listu poutníka

4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)

Po skončení projektu budou výstupy využité následovně:

- 1) Turistický produkt-Smlouva o dílo na zpracování průvodců bude obsahovat podmínku bezplatně poskytnout žadateli, HCP výhradní časovou, množstevní a územní neomezenou licenci zahrnující v plném rozsahu oprávnění ke všem způsobům užití díla. V udržitelnosti bude průvodce distribuován TIC, farnostem atd. podél tras CMstezky, kterou zajistí partneři.
- 2) Poutní pas, pam. list poutníka-Pas bude při realizaci projektu sloužit pro turisty/poutníky ke sbírání razítek, poskytovat informace o putování (odkud kam, jakým způsobem, jméno atd.) a s pam. listem poutníka bude sloužit jako upomínkový předmět z uskutečněné cesty. Po realizaci projektu se předpokládá, že pas bude, mimo výše uvedené, sloužit jako nástroj pro ubytování ve vybraných provozovnách za zvýhodněnou cenu.
- 3) Promo videa-9 videí pořízených ze 4 putování budou použita k propagaci a zvýšení atraktivity putování prostřednictvím webu, sociálních sítí žadatele, HCP, členů a stakeholderů sdružení EKSCM.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Realizaci aktivit projektu, administraci, koordinaci veškerých činností bude garantovat žadatel-sdružení EKSCM, který obsadil pozici vedoucího projektového manažera (VPM) - kmenový zaměstnanec sdružení EKSCM se zkušenostmi z realizace projektu "Kulturní Evropské Stezky - Přenos zkušeností, šíření řešení (CERTESS)" v rámci programu Interreg IVC., projektu "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy" a projektu "Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web" realizovaných z Fondu mikroprojektů, projektu "Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraníci" realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. VPM bude koordinovat celý pracovní tým, zastoupený odborně erudovaným zástupcem partnera, kmenovým zaměstnancem partnera, se znalostí projektového řízení a zkušeností s realizací projektu "Kulturní a historické dědictví jaké základní atribut národního úvědomění" realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. VPM i projektový manažer partnera budou v pracovním týmu, který bude zodpovědný za každodenní řízení projektu. Tito projektoví manažeři budou v permanentním kontaktu a budou denně spolu komunikovat prostřednictvím e-mailové korespondence nebo online konference za účelem zajištění koordinace jednotlivých aktivit a naplňování harmonogramu projektu, čerpání rozpočtu projektu, řešení problémů, vyhodnocování průběhu realizace projektu a vykonávání další projektové činnosti. Pro řešení zásadních otázek a problémů projektu se projektoví manažeři sejdou minimálně 2x v průběhu realizace projektu. Prostory pro jednání projektového týmu budou zajištěny v prostorách sídla žadatele nebo partnera. Občerstvení a veškerou techniku (např. notebooky, multifunkční tiskárna, projektor) zajistí žadatel nebo partner projektu z vlastních zdrojů. Na organizaci 4 putování po trasách CMstezky bude odpovědný externí pracovník zaměstnaný u žadatele na DPP/DPČ, který bude permanentně komunikovat projektovým týmem.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

CMstezka usiluje o zviditelnění a podporu velkomoravského a CMdědictví, které je společné pro ČR i SR. Na základě společných historických a kulturních kořenů z období Velké Moravy rozvíjíme s členy sdružení EKSCM v ČR i SR společně rozvojové aktivity na podporu CMstezky bez ohledu na hranice, které není možné realizovat z národních dotačních zdrojů. Jednou z aktivit je vytváření a značení tras CMstezky vedoucích z Trenčína, resp. ze Šaštína na Velehrad. Projektem zpracování průvodců, zavedené poutní pasy a deklarace poutníka a vytvořené promo videa na podporu a zvýšení atraktivity pěšího putování po trasách CMstezky bude mít významný vliv na propagaci společného kulturního dědictví Čechů a Slováků, na zvýšení povědomí o CMtématu a putování po trasách CMstezky napříč oběma hranicím, přispěje k poznávání místních zvyků, obyčejů a přírody samotné. CMstezka výrazně podpoří socio-ekonomickou úroveň regionů prostřednictvím zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti území podél poutních tras CMstezky.

4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

Technické zajištění projektu bude spočívat zejména v odpovědnosti projektového manažera žadatele, který zabezpečí v koordinaci s partnerem v souladu s legislativou, realizaci veřejné zakázky dle Příručky pro příjemce v rámci Fondu malých projektů na zpracování průvodců; realizaci Veřejné zakázky dle Příručky pro příjemce v rámci programu Fondu malých projektů na vytvoření promo videí; realizaci poptávkového řízení na vytvoření poutního pasu a deklarace poutníka, které nespádá do evidence veřejných zakázek. Partner projektu bude zapojen do výběru dodavatelů na zpracování výše uvedených zakázek, zajistí odborné zpracování textů na svém území, bude komunikovat s dodavateli a poskytovat jim zpětnou vazbu při zpracování děl.

Vítězní dodavatelé budou přivzváni na jednání pracovního týmu. Dodavatelé zajistí přípravu podkladů a jejich prezentaci. Z jednání budou pořizovány zápisy se specifikací připomínek ze strany členů pracovního týmu. Předpokládá se, že schůzky pracovního týmu se budou konat cca 2x za rok.

Prostory pro zasedání pracovního týmu budou zajištěny v prostorách sídla žadatele/partnera. Občerstvení a veškerou techniku (např. notebooky, multifunkční tiskárna, projektor) zajistí žadatel/partner z vlastních zdrojů.

Organizaci 4 putování po trasách CMstezky včetně ubytování a dalších podstatných záležitostí, které budou základem pro vytvoření souboru videí a zvýšení atraktivity pěšího putování po těchto trasách, bude zajišťovat externí pracovník žadatele, se kterým bude uzavřena DPČ/DPP.

5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	968760
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Zvýšení atraktivity putování po trasách CM stezky pro obyvatele může mít pozitivní dopad (rozvoj podnikání, zaměstnanosti, kulturního vyžití atd.), ale i představovat negativní dopad (přiliv nových turistů ohrožující soukromí, pohodlí, sounáležitost atd.), riziko je však minimální z důvodu rozprostření turistů v území, nebude se jednat o masové poutě, ale cílem jsou individuální turisté a poutníci.

Místní obyvatelé mají většinou menší či větší povědomí o místních turistických zajímavostech a historických památkách. Projekt vyvolává u místních obyvatel zvědavost a zájem po srovnání, čímž budou motivováni k návštěvě památek i v sousedních regionech.

ZK 584 676 obyvatel, JMK 1 173 948 obyvatel, TTSK 558 667 obyvatel, TSK 589 000 obyvatel.

Celkový počet obyvatel lze rozdělit do tří skupin: 1/3 děti a mladiství, 1/3 produktivní věk, 1/3 důchodci. Pro stanovení počtu cílové skupiny lze předpokládat, že obyvatelé v produktivním věku budou nejvíce z těchto tří skupin ovlivněny projektem.

Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	222000
-----------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

CMstezka je určena pro všechny typy návštěvníků, tj. poutníky, turisty, rodiny s dětmi, seniory atd. a umožňuje:

-turistické a kulturní vyžití podél tras CMstezky

-snadnější orientaci díky přehlednému značení a turistickým průvodcům podél tras CMstezky.

-zvýšení povědomí turistů o velkomoravský a CM rozměr a autentický poutnický prvek podpořený zpracovanými videi z pohledu poutníka.

Předpokládá se, že realizací projektu dojde ke zvýšení zájmu turistů/poutníků putovat po trasách CMstezky. Ti budou moci využít ke snadnějšímu putování turistické průvodce. Turisté budou moci sbírat razítka do poutního pasu, na základě kterého získají po předložení v poutním areálu

Velehrad pamětní list jako ocenění a upomínku na putování. V roce 2016 dle statistik organizátora církevních poutí na trasách CMstezky se zúčastnilo celkem 594 poutníků, lze předpokládat stejný počet i v roce 2018. Ve ZK je vedena statistika návštěvníků TIC (665135 osob).

Předpokládáme z toho 1/3 osob se zájmem o pěší putování.

6. Harmonogram realizace aktivit

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	08.2019
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	07.2020
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	12 měsíců

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Řízení projektu

Popis projektové aktivity:	<i>Realizaci aktivit, administraci, koordinaci veškerých projektových činností bude garantovat žadatel, který obsadil pozici vedoucího projektového manažera. Bude stěžejním subjektem, který bude komunikovat s řídicím orgánem projektu. Bude zodpovědný za předložení souhrnné monitorovací zprávy a žádosti o platbu v rámci projektu. Pro zajištění kvalitní koordinace projektu vytvoří žadatel pracovní tým složený z projektového manažera žadatele a projektového manažera partnera, se kterým bude permanentně komunikovat prostřednictvím e-mailové korespondence a online konference. Pro řešení závažných otázek projektového řízení jsou plánována 2 osobní setkání.</i>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	01.08.2019 - 31.07.2020
Partneři podílející se na aktivitě:	
	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>Zabezpečení povinné publicity malého projektu</i>
Popis projektové aktivity:	<i>V souladu se zásadami publicity definovanými v Příručce pro příjemce bude respektovat pravidla publicity, za kterou odpovídá příjemce dotace. Žadatel bude zodpovídat za dodržení povinné publicity u všech výstupů projektu. Z pořádaných jednání pracovního týmu budou pořízeny fotografie s vlaječkami EU, ČR a SR. Veškeré dokumenty, tiskoviny, multimedia budou obsahovat povinnou publicitu obsahující logo EU, programu Interreg V-A SK-CZ, loga Fondu malých projektů.</i>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	01.08.2019 - 31.07.2020
7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	<i>E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>E03 - Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm</i>

Popis projektové aktivity:	<i>Aktivita se zaměřuje na organizaci čtyř čtyřdenních putování po trasách Cyrilometodějské stezky. Za organizaci bude zodpovědný externí pracovník, zaměstnaný u žadatele na DPČ/DPP, se zkušenostmi s pořádáním vícedenních putování s menší skupinou poutníků (cca 10-30 lidí). Organizace spočívá v rozdělení putování do 4 jednodenních úseků v rámci jedné trasy s maximální délkou 30 km/den, zajištění ubytování pro účastníky. Náklady na ubytování a stravu si budou účastníci hradit sami. Předpokládá se putování na trasách Trenčín-Velehrad, Pustevny-Velehrad, Šaštín-Velehrad, Vranov-Velehrad. Externí pracovník zodpovědný za organizaci bude spolupracovat s dodavatelem souboru videí, který bude natáčet v průběhu konání plánovaných putování po trasách CMstezky. Externí pracovník bude zaměstnaný na 240 hodin zahrnující dobu na přípravu, organizaci, putování a další práce spojené s plněním této aktivity.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>
Měrná jednotka:	<i>počet</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	01.08.2019 - 31.07.2020
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>žadatel, HCP</i>
Typ aktivity:	<i>E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>E02 - Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivitu</i>
Popis projektové aktivity:	<i>Tato aktivita bude rozdělena na dvě části z hlediska pořizování souboru videí. První část bude věnována natáčení ze čtyř putování po trasách CMstezky. Předpokládá se putování na trasách Trenčín(SK)-Velehrad, Pustevny-Velehrad, Šaštín(SK)-Velehrad, Vranov-Velehrad. Bude se jednat o natáčení v celkovém počtu 16 dní a s tím spojený střih a vytvoření propagačních videí. Předpokládá se vytvoření 4x 1 - 1,5 min. videa a 4x 3min. videa. Propagační videa budou použita k prezentaci v přeshraničních oblastech, tj. kraji, destinačními managementy, obcemi, MASkami, provozovateli památek, služeb apod. Jejich výhodou je autenticita, tedy točení scén a příběhu s opravdovými poutníky. Druhá část aktivity bude věnována vytvoření videa (cca 60 minut) obsahující poutnický příběh mezi Bílými Karpaty a Velehradem. Bude se jednat o natáčení přírodních krás a kulturních památek na trasách vedoucích Bílými Karpaty (ze SR, Skalka/Trenčín, resp. Šaštín-Stráže) na Velehrad. V příloze č. 16 je obsažen návrh bodového scénáře dokumentárního videa. Vytvoření videa bude zahrnovat desetidenní natáčení, střih a postprodukcí, nákup doprovodné hudby, komentář, animaci a zapojení zkušených poutníků. Toto video bude využito pro další mediální prezentaci stezky, předpokládá se v období udržitelnosti mediální spolupráce s TV Noe a dalšími médii, která podobná videa vysílají. Na dodavatele bude vyhlášené výběrové řízení dle Zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podmínkách Fondu malých projektů.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>

Měrná jednotka:	<i>počet</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	01.08.2019 - 31.07.2020
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>žadatel, HCP</i>
Typ aktivity:	<i>E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>E01 - Realizace společných regionálních/tematických kampaní propagujících přírodní a kulturní atraktivitu společného území</i>
Popis projektové aktivity:	<i>Tato aktivita se bude zabývat zpracováním a vytištěním tří typů turistických průvodců na trasách Trenčín/Skalka - Velehrad, Pustevny - Velehrad, Vranov - Velehrad. Na dodavatele bude vyhlášené výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podmínkách Fondu malých projektů. Specifikace zakázky: počet ks 8090, formát A2 (660 x 450 mm), falování na rozměr 110 x 225 mm, barevnost 4+4, papír 100 G-print. Cena obsahuje mapový copyright, vyznačení trasy, úpravy v mapě, zlom z dodaných podkladů (texty, foto), korektury, tisk a dopravu na místo žadatele. Distribuci průvodců TIC, farnostem, obcím, provozovatelům památek a služeb provede žadatel s HCP v období udržitelnosti projektu.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>
Měrná jednotka:	<i>počet</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	3
Doba plnění:	01.08.2019 - 31.07.2020
Partneři podílející se na aktivitě:	
Typ aktivity:	<i>F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>F04 - Příprava specifických nástrojů podpory cestovního ruchu - turistické karty, rodinné pasy, atd.</i>

Popis projektové aktivity:	<p><i>Poutní pas je specifický nástroj cestovního ruchu známějších poutních stezek v Evropě, jako např. Svatojanská cesta, Via Francigena nebo Stazka sv. Olafa. Do pasu poutník/turista sbírá razítka na vybraných místech na trase. Mimo razítka uvádí poutník/turista počátek, způsob a datum putování. Po ukončení putování v cílové lokalitě předloží poutní pas v předem určené kanceláři, kde obdrží, splní-li veškeré podmínky, pamětní list. V průběhu putování může poutník/turista na vybraných místech využít po předložení pasu výhodnější ubytování. Zavedením poutního pasu na trasách CMstezky chceme docílit stejného výsledku jako u známějších evropských stezek. V rámci realizace projektu chceme vytvořit a vytisknout poutní pasy a dohodnout lokality, kde se budou podávat razítka do pasů včetně distribuce pasů na TIC, farnosti a provozovatele památek. Žadatel vyhlásí zakázku na zpracování a vytištění poutního pasu a pamětního listu. Předpokládá se následující specifikace zakázky:</i></p> <p><i>Formát - pamětní list A4; poutní pas 420x148,5, barevnost - pamětní list i poutní pas 4x4, papír - pamětní list i poutní pas bílý karton 300 g Cena obsahuje grafické práce, tisk, zlom, dopravu na místo žadatele</i></p>
Měřitelný ukazatel:	<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>
Měrná jednotka:	<i>počet</i>
Výchozí hodnota:	<i>0</i>
Cílová hodnota:	<i>0</i>
Doba plnění:	01.08.2019 - 31.07.2020

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0681 Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	3	N/A	N/A
			N/A	
			N/A	

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava

ANO

Sdružení EKSCM navazuje na stávající spolupráci se subjekty, kteří jsou členy sdružení nebo subjekty, se kterými sdružení spolupracuje v různých oblastech rozvoje CMstězky. K připravovanému projektu se uskutečnily s partnerem dvě společné schůzky, první dne 18.12.2018, druhá dne 17.1.2019. Ze schůzek byly pořízeny zápisy a prezenční listiny, které jsou přílohou č.9 této žádosti. V přípravné fázi byla nastavena vize projektu, byly definovány hlavní cíle, na kterých je projekt postaven, způsob a rozsah řešení projektu, aktivity a odpovědnost za jejich realizaci, byl nastaven rozpočet a harmonogram projektu. Partner se do přípravy zapojil aktivně, poskytoval připomínky a návrhy k projektovému záměru, projektové žádosti a rozpočtu, komunikace probíhala permanentně prostřednictvím e-mailové korespondence. Projektová žádost je výsledkem řady diskusí a společného rozhodování založeném na vzájemném dialogu partnerů.

8.1.2 Společná realizace

ANO

Realizace projektu bude přísně integrována a koordinována pracovním týmem skládající se z VPM od žadatele (1 zaměstnanec) a projektového manažera od HCP (1 zaměstnanec), kteří budou řešit každodenní řízení, administraci a realizaci projektu. Do hodnocení získaných nabídek z výběrových řízení budou zapojeni žadatel i HCP. Na organizaci putování bude žadatel i HCP úzce komunikovat a spolupracovat s organizátorem, kterému budou poskytovat tipy na ubytování, poskytnou materiály k památkám podél trasy a vytvoří cílenou propagaci připravovaných poutí v rámci svých marketingových nástrojů. Při zpracování průvodců bude žadatel i HCP poskytovat textové i obrázkové podklady a budou připomínkovat grafiku a texty před dokončením díla. Žadatel i HCP budou společně hodnotit nabídky ke zpracování poutních pasů a pamětních listů včetně komunikace s farnostmi, provozovateli památek, TIC apod. k jejich zavádění. Pořízené videa budou prezentovány na webech a sociálních sítích žadatele i HCP.

8.1.3 Společný personál

ANO

Pracovní tým bude naplňovat cíle, plánované aktivity, harmonogram projektu, čerpání rozpočtu projektu, řešit rizika a problémy v průběhu realizace projektu. Vedoucí projektový manažer (VPM) bude koordinovat činnost a zajišťovat permanentní komunikaci pracovního týmu, organizovat společná setkání, průběžně vyhodnocovat činnost pracovního týmu a informovat o komunikaci s Řídicím orgánem Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Permanentní komunikace pracovního týmu bude probíhat formou e-mailové korespondence a online konference. Personál pracovního týmu bude sestaven 1 VPM za žadatele a 1 projektový manažer za HCP, kteří jsou kmenovými zaměstnanci obou partnerů. Ti budou komunikovat s organizátorem čtyř poutí, který bude zaměstnán na DPP u žadatele, a bude přizván k jednáním pracovního týmu.

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

CMstezka má ambice propojit příhraniční území společným tématem Velké Moravy, výrazně ovlivněné cyrilometodějskou misí v 9. století, která byla základem existence české a slovenské státnosti. Jubilejní rok 2013 vyvolal zájem nejširších vrstev obyvatel ČR a SR o velkomoravské téma a cyrilometodějskou tradici, které jsou jedním z nejvýznamnějších milníků naší společné historie.

Projekt vytvoří podmínky pro zvýšení turismu ve venkovských oblastech, prodloužení turistické sezóny, zvýšení povědomí o méně známých turistických cílech, zejména zachovaných z období Velké Moravy, a přírodních památkách na obou stranách hranice. Přeshraniční spolupráce pomůže profitovat v rozvoji venkovských oblastí, v kulturním a sociálním rozvoji, podpoří podnikání v cestovním ruchu, přispěje k zachování společného kulturního dědictví a šetrnému turismu na obou stranách hranice.

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

Realizací dojde k významnému posílení povědomí obyvatel a turistů o cyrilometodějském odkazu, CMstezce a putování po jejích trasách využitím marketingových nástrojů bez ohledu na hranice ČR a SR, a také zvýšení atraktivity místní kultury a přírodních památkách podél tras v příhraničním území.

Projekt přispěje k naplnění obecného zájmu o pěší turistiku na obou stranách hranice ČR a SR. Výsledek projektu přispěje k rozsáhlejšímu pořádání pěšího putování pro poutníky a turisty ČR a SR vedoucí do hlavního poutního místa Velehrad a zpět. Projekt přispěje k větší návštěvnosti přeshraničního regionu, účasti na poutích a dalších akcích pořádaných v rámci rozvoje CMstezky.

Veškeré aktivity nadefinované projektem jsou nastaveny tak, aby podněcovaly zvýšení atraktivity pěšího putování pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního území s cílem poznání přírodních krás a kulturních kořenů zachovaných z období Velké Moravy a příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, období významné pro ČR a SR.

8.2.3 Finanční dopad

CMstezka propojuje příhraniční území společným tématem a to i mimo další aktivity prostřednictvím putování po trasách CM stezky ke kořenům na společné kultury a historie. Projekt plánuje aktivity tak, aby bylo dosaženo společného kulturního rozvoje pod společným tématem a značkou CM stezky v celém moravsko-slovenském příhraničí. Aktivity a finance nastavené na jejich realizaci jsou nastaveny tak, abychom docílili zvýšení atraktivity putování po trasách CM stezky vedoucích ze Slovenska do ČR (Trenčín /Skalka - Velehrad, Šaštín-Velehrad) což může potenciálně zvýšit cestovní ruch v moravsko-slovenském příhraničí a s tím spojené ekonomické ukazatele na obou stranách hranice.

Pro zajímavost statistika poutníků v Santiagu de Compostella - 60.léta cca 100 ročně, 80t.léta cca 10000 ročně, milénium přes 150000 ročně a aktuálně přes 300000 poutníků ročně. S vývojem počtu poutníků roste ekonomika zapojených regionů.

8.2.4 Územní dopad

Zájem o církevní turistiku v posledních letech stoupá. Přispívá ke snížení vysoké koncentrace turistů v nejatraktivnějších oblastech a k lepšímu zvládnutí sezónního charakteru turistiky díky novému modelu cestování a posílení evropského občanství prostřednictvím objevování našeho společného dědictví.

Implementace výsledků projektu přispěje k rozvoji církevní turistiky, resp. zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti pohraničního území. Církevní turistika má pro zapojená území s více než tisíciletou tradicí křesťanství od prvních slovanských věrozvěstů až po současnost, se silnou velkomoravskou tradicí a vazbou obyvatel na ni a s významnými poutními místy velký potenciál. Představuje pro rozvoj regionů příležitost pro místní obyvatele v oblasti podnikání, podporu investic a rozvoj infrastruktury a lidských zdrojů, rozvoj služeb, které lze využívat rovněž pro místní obyvatele, zvýšení výnosů v důsledku zvýšení koncentrace turismu, vytváření pracovních míst a zvyšování zaměstnanosti.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

1. OSOBNÍ NÁKLADY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	1 000,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	22 500,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
5. INVESTICE	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	23 500,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50%, max. 85%)	85,00%	19 974,99 €
Požadovaná částka příspěvku z národního financování (jen v SR)	0,00%	0,00 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 525,01 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	23 500,00
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región	Podíl (%):	5,64%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	1 325,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	23 500,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	19 974,99	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):	3 525,01	15,00%
Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	23 500,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
 - 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
 - 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
 - 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
 - 4 Zplnomocnění k zastupování
 - 5 Výpis z rejstříku trestů
 - 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
 - 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
 - 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
 - 8 Dohoda o spolupráci partnerů
 - 9 Příprava malého projektu
 - 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
 - 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
 - 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
 - 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
 - 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Povinně dokládaná příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
- 16 Dokumentární video - bodový scénář
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Martina Janochová			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Mgr. Juraj Gerlici			