

DODATEK č. 06993-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0425-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem na adrese: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupena: Maciej Biernat, předseda představenstva
Krzysztof Andrzej Gałazka, místopředseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 06993-2018-4502-S-0592/02-UV-006-SU0425 ze dne 7. 3. 2018 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (4), §222 Zákona č. 134/2016 Sb.“ z června 2019 vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 se ruší a nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (4), §222 Zákona č. 134/2016 Sb.“ z června 2019 vypracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **9 997 495,44 Kč** (slovy: devět milionů devět set devadesát sedm tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčími částmi č. 1 Příprava území - bourání a komunikace, č. 2 Příprava území - kácení dřevin, č. 3 Terénní úpravy a č. 4 Biologická rekultivace - díl Služby vysazování a údržby zelených ploch (dále jen „**oddělitelný celek – technická rekultivace**“) činí **8 785 400,44 Kč** (slovy: osm milionů sedm set osmdesát pět tisíc čtyři sta korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí č. 4 Biologická rekultivace - díl Služby při údržbě pozemků (dále jen „**oddělitelný celek – údržba vysázeného porostu**“) činí **1 212 095,00 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě dvanáct tisíc devadesát pět korun českých).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.9.2019

V Havířově dne 5.9.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva

Krzysztof Andrzej Gałazka
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx