



FZU

Fyzikální ústav
Akademie věd
České republiky

www.fzu.cz

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S19/101F

uzavřené dne 21. 5. 2019
na výstavbu Nového pavilonu FZÚ
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
IČ: 68378271

(dále jen "Objednatel")

a

1.2 OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří,
zastoupené: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem divize J-Čechy, na základě plné moci,
IČ: 46342796

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").



2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy.
- 2.2. Změna Smlouvy spočívá v upřesnění platebních podmínek Přijaté smluvní částky, konkrétně rozdělení jednotlivých paušálních částek splatných po splnění milníků M2 a M3. Přílohou tohoto dodatku jsou upravené listy Rekapitulace a AST z Přílohy C.8 Smlouvy.
- 2.3. Důvodem změny Smlouvy je zajištění náležitého převzetí funkce Správce stavby při výměně osoby zajišťující výkon Správce stavby, ke které dojde po úspěšném ukončení probíhajícího zadávacího řízení na zajištění služeb Správce stavby. Rozdělením jednotlivých paušálních částek splatných po splnění milníků M2 a M3 budou moci být stavební práce řádně převzaty současným i budoucím Správcem stavby. Zemní práce budou přejímány ve 2 etapách (před a po provedení zpětných zásypů) a nosná železobetonová konstrukce (položky Svislé a Vodorovné konstrukce) je rozdělena na celistvé úseky (jednotlivá podlaží), u kterých lze postupně potvrzovat jejich dokončení příslušným Správcem stavby.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Přílohy

Příloha č. 1 Rekapitulace_D1 – upravený list Rekapitulace přílohy C.8 Smlouvy

Příloha č. 2 AST_D1 – upravený list AST přílohy C.8 Smlouvy

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy