

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.08.2019,

zn. ZŠMŠ-382/2019 na plnění veřejné zakázky:

„ZŠ a MŠ Koperníkova –

výměna oken včetně žaluzii ve 4. pavilonu 2.NP“

1. Smluvní strany

Objednatel:

**Základní škola a mateřská škola, Koperníkova 696, Třinec,
příspěvková organizace**

se sídlem: Koperníkova 696, Třinec, PSČ 739 61
zastoupená PaedDr. Zuzanou Ploškovou, ředitelkou školy

telefon:

fax:

e-mail:

IČ:

61955531

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Ing. Lech Niedoba

se sídlem: Lesní 114, 739 91 Jablunkov

zastoupena: Ing. Lechem Niedobou

IČ: 64958973

DIČ: CZ6702162071

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1

I.

Dne 06.08.2019 uzavřel objednatel s Dodavatelem kupní smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Koperníkova – výměna oken včetně žaluzii ve 4. pavilonu 2.NP“, (dále jen „Smlouva“).

II.

Smlouva byla uzavřena na základě nabídky Dodavatele ze dne 31. 07. 2019, která byla podána v souladu se Zadávací dokumentací ze dne 18. 07. 2019 (dále jen „Zadávací dokumentace“).

III.

Dle článku č. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ bylo dohodnuto plnění díla v termínu: 19. 08. - 08. 09. 2019. Vzhledem k časové prodlevě ze strany výrobce, byl dohodnut **termín zhotovení díla do 10. 10. 2019.**

IV.

Smluvní strany prohlašují, že takto nastavený termín, uvedený v článku III. tohoto dodatku, odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Tento dodatek je uzavřen v souladu s podmínkami § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

VII.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



ICO: 61955571, IČ: 550 575 311

V Třinci dne *19.8.* 2019



Objednatel

PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy

V Třinci dne *19.8.* 2019



Dodavatel

Ing. Lech Niedoba