

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00755

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Teplice, č.ú.: 3507501/0100
E-mailová adresa : ██████████

Zástupce pro věci technické : ██████████ - zástupce ředitele oblastního závodu Most,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████
██████████ - manažer provozu úpraven vod,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████

1.2. Zhotovitel:

Severní stavební, a.s.

Se sídlem: Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 297
Zastoupená: ██████████ - předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: ██████████ - mob. ██████████
IČO: 46709479
DIČ: CZ46709479
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: 3782110207/0100
Telefon: ██████████
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019_00755 na akci ÚV Pyšná, jímací objekty – stavební oprava – jsou prokazatelné vícepráce, které nebyly v původním zadání. Předmětem víceprací jsou průsaky vnitřních jímek na čtyřech objektech.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. příloha č. 1).

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.6. Mění se cena za stavební opravy objektů z částky 214 996,00 Kč (bez DPH) na 282 182,07 Kč (bez DPH). Navýšení ceny díla je o 67 186,07 Kč bez DPH.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.7 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.8 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Příloha č. 1 – cenová nabídka – soupis prací

Teplice dne - 9 -09- 2019

Ústí nad Labem dne 18 -09- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



předseda představenstva