

## Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2019

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I.

#### Smluvní strany

**Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice

zastoupený: ředitelem Ing. Alešem Šupinou

IČO: 71197052

Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obecná adresa veřejného zadavatele: [www.zamekdz.cz](http://www.zamekdz.cz)

dále jako „objednatel“

a

**Bc. Jan Vícha**

Žerotínova 284/7, OPAVA 747 07

IČO : 02642140

DIČ: CZ8607085883

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Bc. Jan Vícha,

dále jako „zhotovitel“

#### sjednali tento dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.8.2019 dále jen „Smlouva o dílo“, takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu úspory na prováděných stavebních pracích, dle tohoto dodatku č.2 (dále jen méněpráce) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a článkem V. Cena za dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla zaznamenal úsporu (méněpráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku (tj. Příloha č. 1: položkový rozpočet A méněprací, položkový rozpočet B méněprací).
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Cena za dílo odst. 1. a odst. 2 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

**V.**  
**Cena za dílo**

1. Cena za dílo je sjednána dohodou mezi smluvními stranami a je vytvořena v rámci cenové nabídky a činí: **947.656,- Kč s DPH**. Tato cena je určena rozsahem prací a dodávek dle položkového rozpočtu část A a položkového rozpočtu část B ze dne 8. 4. 2019. A položkovým rozpočtem část A, méněpráce a položkovým rozpočtem část B, méněpráce ze dne 13.9.2019.
2. V ceně díla je vyúčtováno 15 % DPH – 123.608,- Kč.
  
4. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací dle dodatku č. 2, ze které vyplývá, jaké dodatečné méněpráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

V Dolních Životicích dne: 13.09.2019

V Dolních Životicích dne: 13.09.2019

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_

Bc. Jan Vícha  
majitel

Za objednatele:

\_\_\_\_\_

Ing. Aleš Šupina  
ředitel