

# Finanční harmonogram plnění / 2019

Stavba: Zateplení objektu kotelny Třeboň

Firma: EVEN s.r.o. stavební společnost

Objekt	Popis	týden	říjen				listopad				prosinec				Celkem (tis. Kč)
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
SO 01															
	<b>finanční plnění (tis.Kč)</b>		1118				1120				1118				3356