

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dopl. č. 1-399	2019	MR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 399/2019/OIR ZE DNE 12.06.2019

I. Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Halatinem, starostou
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2. Ing. arch. Martin Janda

Se sídlem: XXXXXXXXXX 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupený: není zastoupen
IČ: 60766859
DIČ: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. VII. bod 2 smlouvy o dílo č.399/2019/OIR ze dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky projektová dokumentace pro stavbu s názvem „Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053“ (dále jen „dodatek“).

II.

Na základě rozpracovaného návrhu dispozičního řešení bylo dohodnuto, že nebude potřeba přistoupit k rozšíření stávajícího objektu, a tudíž nebude nutné zpracovávat dokumentaci pro vydání územního souhlasu. Na základě této skutečnosti se mění čl. II. odst. 1 takto:

Čl. II. Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení vyhlášeného na provedení díla dle čl. I odst.1 a dle podmínek této smlouvy takto:

- zpracování projektové dokumentace stávající stavby v nezbytném rozsahu do 31.08.2019

- zpracování návrhu dispozičního řešení do 30.09.2019
- kompletní projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení do 13.12.2019
- kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby na základě výzvy do 30 dnů od vydání stavebního povolení

III.

Současně se v souladu s vypuštěním jednoho stupně projektové dokumentace mění čl. III. odst.2 a 3 takto:

2. Cena za jednotlivé části projektové dokumentace činí:

- zpracování projektové dokumentace stávající stavby a návrh dispozičního řešení,

cena bez DPH	30 000,- Kč
DPH 21 %	6 300,- Kč
cena celkem včetně DPH	36 300,- Kč
- zpracování projektové dokumentace pro stavení povolení,

cena bez DPH	80 000,- Kč
DPH 21 %	16 800,- Kč
cena celkem včetně DPH	96 800,- Kč
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele stavby,

cena bez DPH	65 000,- Kč
DPH 21 %	13 650,- Kč
cena celkem včetně DPH	78 650,- Kč

3. Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH	175 000,- Kč
DPH 21 %	36 750,- Kč
cena celkem včetně DPH	211 750,- Kč

IV.


1. Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm usnesením č. 24/2/RM/2018 ze dne 21.11.2018 starostou města.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne **.19.-09- 2019**

Za objednatele:



.....
Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Za zhotovitele:



.....
Ing. arch. Martin Janda

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-36-