

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 039/2019/Di

**na zpracování pasportu, projektové dokumentace a energetického posudku
akce: "Obnova VO Hlučín - I. etapa"**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hlučín,

Zastoupeno: Mgr. Pavel Paschek – starosta města

Mírové nám. 24/23, Hlučín, PSČ 748 01

IČ: 00300063, DIČ: CZ00300063

tel.: XXXX

e-mail: XXXX

bank. spojení: XXXX,

č. ú.: XXXX

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek – starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí odboru investic

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

ETEM ENERGO s.r.o.

se sídlem Skalní 1088, 753 01 Hranice

zastoupena: Ing. Stanislav Bajer, jednatel

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44594

IČ: 28616731

DIČ: CZ28616731

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Stanislav Bajer

Tel. XXXX

E-mail: XXXX

(dále také jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 13.5.2019 na zpracování pasportu, projektové dokumentace a energetického posudku akce: "Obnova VO Hlučín - I. etapa" v tomto znění:

II.

1. Článek III. Rozsah a obsah předmětu plnění, odst. 2) se mění takto:

„ (2) Do rozsahu předmětu pro zpracování pasportu a Energetického posudku díla jsou zahrnuty světelné body připojené na následující rozvaděče veřejného osvětlení (dále jen RVO):

RVO 07 Písečná

RVO 08 Cihelní

RVO 13 Dlouhoveská

RVO 03	1.máje (západ OKD)
RVO 02	Severní/Příční (západ OKD)
RVO 12	Ostravská/Dlouhoveská
RVO 15	Zahradní – U Stadionu Ostravská

Celkem k rekonstrukci maximálně 550 světelných bodů a 7 rozvaděčů.

Pro zpracování projektové dokumentace jsou do předmětu díla zahrnuty světelné body v k.ú. Hlučín v předpokládaném rozsahu 7 RVO (rozvaděčů veřejného osvětlení - RVO 07, RVO 08, RVO 03, RVO 13, RVO 02, RVO 12, RVO 15).

Předmětem projektové dokumentace nejsou světelné body v památkově chráněných lokalitách a světelné body jejichž stáří nepřesahuje 5 let. Konkrétní seznam bude upřesněn během zpracování.

Obsahem pasportu veřejného osvětlení je :

- Změření skutečných technických hodnot odběru elektřiny pro veřejné osvětlení ve všech rozvaděčích v rozsahu přípravy pro Energetický posudek.
- Geodetické zaměření polohy světelných bodů
- Fotodokumentaci stávajícího stavu všech světelných bodů, v rozsahu zpracování Energetického posudku.
- Zpracování výsledků formou kartového pasportu a databáze v Excelu.
- Doplnění nezbytných údajů dle Metodiky MPO do stávající databáze poskytnuté objednavatelem.
- Zatřídění komunikací dle platných norem pro veřejné osvětlení

Obsahem projektové dokumentace veřejného osvětlení je:

- Zajištění světelně technických výpočtů
- Situace topologie soustavy VO
- Výkresy rozvaděčů
- Schéma zapojení svítidel
- Technická zpráva
- Specifikace svítidel a technologií
- Položkový rozpočet
- Podle zatřídění komunikací a jednání s městem budou doplněna slepá a tmavá místa
- Při vytvoření nového podpěrného bodu nebude součástí této dokumentace zpracování DÚR nebo DSP, případně jiná vyjádření k projektové dokumentaci.
- Předmětem projektové dokumentace nejsou kabelové rozvody.

Obsahem zpracování energetického posudku je:

- Zpracování Energetického posudku bude provedeno v souladu s podmínkami dotačního programu EFEKT pro oblast veřejného osvětlení v aktuálním znění
- Posudek bude zpracován v souladu s vyhláškou o Energetickém auditu a posudku v rozsahu do 550 světelných bodů
- Součástí posudku je i výpočet doby návratnosti.“

2. Článek IV. Čas a místo plnění, odst. 1) se mění takto:

„(1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá pasport, projekt, energetický posudek VO:

Zahájení prací: do 10 dnů od podpisu Smlouvy o dílo

Průběžná lhůta zpracování: do 30. 9. 2019

Místo plnění smlouvy je: k.ú Hlučín“

3. Článek VII. Cena plnění, odst. 2) se mění takto:

„(2) Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto:

CENA Pasport, projekt a energetický audit VO	298.500,- Kč
Méněpráce	-75.000,- Kč
Cena díla celkem	223.500,- Kč
CELKEM DPH 21%	46.935,- Kč
Cena včetně DPH 21%	270.435,- Kč

Stanovená cena je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že obsah dodatku je určitý a jim srozumitelný, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 25. schůzi konané dne 2.9.2019 pod bodem usnesení 25/2h).

V Hlučíně dne 5.9.2019

V Hranicích dne 12.9.2019

.....
Mgr. Pavel Paschek, starosta
za objednatele

.....
Ing. Stanislav Bajer, jednatel
za zhotovitele