

HARMONOGRAM PRACÍ

Úprava zpevněných ploch před domem č.p.4, Olomouc - Nedvězí

Měsíc	říjen					listopad				
Týden	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48
Nedvězí 4, Olomouc										
KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ										
001: Zemní práce										
003: Svlsé konstrukce										
004: Vodorovné konstrukce										
005: Komunikace										
008: Trubní vedení										
009: Ostatní konstrukce a práce										
M zemní práce										
CHODNÍK, PRŮLEH										
001: Zemní práce										
005: Komunikace										
009: Ostatní konstrukce a práce										


 průběh zakázky
 provádění prací