



## DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### „Vedení cyklodopravy ve městě Mělník – I. etapa“

(dále: „dodatek smlouvy“)

číslo dodatku smlouvy v evidenci objednatele	1448/2019/SUK
číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:	20/19

#### I.

#### Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

##### I. Objednatel:

Město Mělník  
**se sídlem:** náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník  
**zastoupen:** MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města  
**IČO:** 00237051  
**DIČ:** CZ00237051  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník  
**Číslo účtu:** ██████████

(dále: „objednatel“)

##### II. Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.  
**se sídlem:** Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
**zastoupen:** ██████████  
**IČO:** 281 77 851  
**DIČ:** CZ28177851  
**Bankovní spojení:** ČS a.s., pobočka Mělník  
**Číslo účtu:** ██████████

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle C složce 130876

(dále: „zhotovitel“)

(souhrnně: „smluvní strany“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále: „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vedení cyklodopravy ve městě Mělník – I. etapa“.



## II.

### Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že v souladu s ustanovením odstavce 12.6 článku 12. smlouvy se bankovní záruka dle odstavce 12.5.1 článku 12. smlouvy nahrazuje poskytnutím finanční záruky zhotovitele ve prospěch objednatele ve stejné výši složením na účet objednatele číslo: [REDACTED]

2.2 Kompletní znění odstavce 12.5.1 článku 12. smlouvy se nahrazuje tímto níže uvedeným zněním tohoto odstavce a článku smlouvy:

#### **12.5.1 Finanční záruka k zajištění závazků při plnění předmětu díla**

12.5.1.1 K zajištění závazků při plnění předmětu díla poskytne zhotovitel objednateli finanční záruku dle odstavce 12.5.1.3. této smlouvy (dále jen: „finanční záruka“). Poskytnutím finanční záruky se rozumí složení garantované částky na účet objednatele zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku smlouvy oběma smluvními stranami.

12.5.1.2 Nesložení garantované částky na účet objednatele zhotovitelem dle podmínek uvedených v tomto článku této smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem dle článku 10 odstavce 10.3 této smlouvy.

12.5.1.3 Garantovaná částka finanční záruky za řádné provedení díla je dohodnuta smluvními stranami ve výši 600 000 Kč (slovy: šestsettisíc korun českých“).

12.5.1.4 Finanční záruka je složena za účelem s tímto obsahem a podmínkami:

a) Finanční záruka bude využita objednatelem v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze smlouvy v době provádění díla.

b) Právo objednatele na plnění z této finanční záruky po dobu provádění díla vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody;

- povinnost udržovat pojištění v souladu s odstavcem 7.18 smlouvy;

- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou; za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním lhůty pro dokončení stavby, dodržování platného časového harmonogramu prací;

- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy;

- povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou.

12.5.1.5 Objednatel je oprávněn čerpat finanční záruku za provedení díla v oprávněných případech uvedených dle předchozího odstavce v plném rozsahu. V případě, kdy však objednatel uplatní nárok na finanční záruku za provedení díla z titulu nezaplacené částky, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, bude čerpat záruku do výše požadované částky.

12.5.1.6 Nevyčerpanou část poskytnuté finanční záruky vrátí objednatel zhotoviteli převodem na účet zhotovitele [REDACTED] nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu o převzetí řádně ukončeného kompletního díla objednatelem po odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem uvedených v předávacím protokolu.



### III.

#### Ostatní a závěrečná ujednání dodatku smlouvy

3.1 Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.


---

#### Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 576/2019/R dne 2. 9. 2019.

**Objednatel:** Město Mělník

V Mělníku dne .....



.....  
MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města

**Zhotovitel:** STAVEBNÍ FIRMA  
NEUMANN s.r.o.

V Mělníku, dne .....

