



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo  
č. Z1/2019  
na zhotovení stavby

### „Most ev. č. 44029-1, Drahotuše“

#### 1. Smluvní strany:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
Lipenská 753/120  
779 00 Olomouc  
Zastoupení: Ing. Petr Foltýnek, ředitel organizace  
IČ: 70960399  
DIČ: CZ70960399  
Bankovní spojení: [REDACTED]

*(dále jen „objednatel“)*

Zhotovitel: **STAVBY A STATIKA spol. s r.o.**  
1. máje 230, 739 61 Třinec  
Zastoupení: Jan Sojnek, jednatel společnosti  
IČ: 29451809  
DIČ: CZ29451809  
Bankovní spojení: [REDACTED]

Další osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54398.

*(dále jen „zhotovitel“)*

## 2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 4.2.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. Z1/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „**Most ev. č. 44029 – 1, Drahotuše**“.

## 3. Předmět dodatku smlouvy

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je:

- a) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasených změn dle odsouhlasené cenové nabídky na prováděné změny (v příloze tohoto dodatku SoD) - odst. 4

## 4. Změna ceny za dílo

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku ve výši **198 124,50 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SoD bez DPH	<b>1 464 853,89 Kč</b>
DPH dle SoD (21 %)	307 619,32 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1 772 473,21 Kč
Více a méně práce dle dodatku č. 1 bez DPH	<b>198 124,50 Kč</b>
DPH dle dodatku č. 1 (21 %)	41 606,15 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	<b>1 662 978,39 Kč</b>
DPH vč. dodatku č. 1 (21 %)	349 225,46 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 s DPH	2 012 203,85 Kč

## 5. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran



smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne: 2.9.2019



Jan Sojnek, jednatel společnosti

V Olomouci dne: 20-09-2019



**za objednatele**  
Ing. Petr Foltýnek, ředitel