

**Dodatek č.1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**

o provedení stavebních prací  
uzavřené mezi:

**1.1 Objednatel: Univerzita Hradec Králové**  
Rokitanského 62  
500 03 Hradec Králové  
Bankovní spojení: 2733582/0800  
IČO: 62690094, DIČ: CZ62690094  
Zastoupený: Ing. Alešem Klicnarem, kvestorem

**1.2 Zhotovitel: Michal Dvořák**  
503 31 Vysoká nad Labem 83  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 73980391, DIČ: [REDACTED]  
Zastoupený: Michalem Dvořákem

Výše uvedené smluvní strany se s účinností od 22.8. 2019 dohodly ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku na změně smlouvy v následujících bodech uvedených v příloze č.1., která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení smlouvy neuvedené v tomto dodatku zůstávají v původní platnosti.

V Hradci Králové dne: 4.9.2019



Ing. Aleš Klicnar, kvestor  
(objednatel)

Univerzita Hradec Králové  
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094



Michal Dvořák  
(zhotovitel)

Počet příloh: 1

## **Příloha č.1**

### **Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo o provedení stavebních prací**

#### **III. Cena**

Cena za provedení díla byla stanovena na základě smluvní dohody a cenové rozvahy jako cena nejvýše přípustná ke dni dokončení díla a tato cena díla činí:

Cena celkem bez DPH 167.696,60 Kč

DPH 21 % hradí objednatel

V této příloze Dodatku č.1 Smlouvy o dílo o provedení stavebních prací jsou uvedeny skutečně vynaložené náklady na přeložení dlažby a výměnu rohože budovy A.

V průběhu realizace prací došlo k zjištění většího rozsahu poškození podkladových terčů pod dlažbou terasy. Plánovaná plocha na přeložení a opravu tak byla navýšena z původních 100 m<sup>2</sup> na 130 m<sup>2</sup>.

Veškerá tato zjištění byla zdokumentována, řádně konzultována, vyčíslen rozdíl mezi původní a novou hodnotou prováděných prací a jejich realizace odsouhlasena oběma stranami.

Počet listů: 2

Rozpočet orientační - dodatek č. 1  
Univerzita Hradec Králové  
Budova A přeložení dlažby před vchodem




Datum 16.07.2019

P.Č.	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	Rozebrání a očištění dlažby	m2	130,00	65,00	8450,00
2	Odstranění původních poškozených terčů a úklid plochy pro novou pokládku	m2	130,00	25,00	3250,00
3	Zpětná pokládka dlažby na nové stavitelné terče montáž	m2	130,00	432,00	56160,00
4	Terče stavitelné dodávka vč.podložek	ks	480,00	62,00	29760,00
5	Omytí dlažby tlakovou vodou	m2	160,00	48,00	7680,00
6	Oprava nesoudržné mazaniny	m2	15,00	295,00	4425,00
7	Výměna rohožky před vstupem do budovy vč.montáže	pol	1,00	36000,00	36000,00
8	Výměna rámu rohožky	pol	1,00	8200,00	8200,00
9	Doprava 8%	%	0,08	172145,00	13771,60
10	Celkem bez DPH				167696,60
11	DPH 21%	%	0,21	167696,60	35216,29
12	Celkem s DPH				202912,89

Nabídka platí 30 dní nebo do zvýšení ceny vstupních materiálů.

Vypracoval: Dvořák Michal Stavební práce

Vysoká nad Labem čp.83 Psč 50331



IČO:73980391

DIČ: [REDACTED]