

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. zhotovitele 519/2015**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  
a § 61 zák.č. 121/2000 Sb. autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 536 zákona č.  
513/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

IČ: 00101451

DIČ: CZ 00101451

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

Jednající: MVDr. Martinem Hovorkou Ph.D, ředitelem

**Zhotovitel:** AND, spol. s r. o.

Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8

IČO: 40767141

DIČ: CZ40767141

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

č. účtu: [REDACTED]

Statutární orgán zhotovitele: Ing. arch. Vratislav Danda, jednatel

**II.**

**Identifikace akce**

**Stavba:** **Zoo Brno – Expozice „Arktida“**

Stavba bude umístěna v severozápadní části areálu Zoo Brno v přímé návaznosti na nový vstup v prostoru Kníniček. V rámci stavby budou realizovány expozice ledních medvědů, tuleňů a mrožů. Řešení bude zahrnovat i předpokládanou trasu lanové dráhy pro návštěvníky

V důsledku změny majetkoprávního stavu v severozápadní části areálu zoo došlo k posunu hranice a tím ke zmenšení území vymezeného pro expozici Arktida. Z toho důvodu je

nezbytné přizpůsobit již vypracovanou koncepci novým podmínkám. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření smluvního plnění na základě dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ustanovení smlouvy v tomto rozsahu:

**čl. III., Předmět smlouvy**, odst. 1 se upřesňuje takto:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ke zhotovení aktualizované studie stavby „Expozice Arktida“ v rozsahu čl. II. Návrh bude upraven v souladu s novým majetkoprávním stavem na řešeném území.

**čl. IV., Čas plnění**, se upravuje takto:

- . Dílo v rozsahu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude zhotoveno a předáno:

**do 3 měsíců od podpisu smlouvy**

**čl. V., Cena díla**, odst. 1. se upravuje takto:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je dohodnuta v souladu se zák. č. 526/90 jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
<b>268 100,- Kč</b>	<b>56 301,- Kč</b>	<b>324 401,- Kč</b>

**V čl. V., Cena díla**, se odst. 2 upravuje takto:

2. Veškerá potřebná výkresová dokumentace zpracovaná v rámci činností dle čl. III. této smlouvy bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a dvou vyhotoveních v digitální podobě - textová část ve formátu pdf. a doc., výkresová část ve formátu pdf.

**V čl. XIII., Pojištění odpovědnosti**, se mění název pojišťovny:

- . Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., kterou je pojištěn pro případ povinnosti nahradit objednateli škodu, kterou způsobí porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo, s pojistnou částkou 10 mil. Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Brně, dne:

V Praze, dne: 19-09-2019

Objednatel: 

Zhotovitel 

Zoo Brno a stanice zájmových činností,  
příspěvková organizace  
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.  
ředitel

AND, spol. s r.o.  
Ing. arch. Vratislav Danda  
jednatel

Zoo Brno a stanice zájmových činností,  
příspěvková organizace  
U zoologické zahrady 46  
602 00 Brno  
IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451