

Dodatek č. 1
ke smlouvě na akci „Revitalizace Masarykových sadů v Lounech – část
výstaviště“ MULNCJ/67222/2018
ev. č. DS201800507

uzavřené mezi Městem Louny a společností OK GARDEN s.r.o. dne 21. 09. 2018

Objednatel: Město Louny

se sídlem Mírové náměstí 34, 440 23 Louny
IČ: 002 65 209, DIČ: CZ00265209
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny, č.ú.: [REDACTED]
zastoupené starostou města Mgr. Pavlem Jandou
(*dále jen objednatel*)

a

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.

se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
IČ: 275 712 97, DIČ: CZ27571297
bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: [REDACTED]
(*dále jen zhotovitel*)

se v souladu s odst. 16.1. čl. 16. ZMĚNY SMLOUVY dohodli na úpravách smlouvy takto:

I.

Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA

Odstavec 3.5. II. dílčí plnění (r.2018/2019)

Z důvodu víceprací vzniklých v rámci realizace akce dojde k:

- doplnění obrub chodníku VS1 včetně bourání, uložení do betonu a obsypu
- doplnění obrub chodníku VS2 včetně bourání, uložení do betonu a obsypu
- plošná úprava terénu u ploch VN3 a VN2b včetně uhrabání a osetí
- bourání plochy s dlažbou včetně kompletního ohumusování a osetí (70m²)
- instalace kotevních systémů u modřínových lavic

II.

Článek 8. CENA PLNĚNÍ

V odstavci 8.3. se navyšuje cena v II. dílčím plnění o:

88.100,70 Kč bez DPH

III.

V ostatních částech se smlouva na akci „Revitalizace Masarykových sadů v Lounech – část výstaviště“ MULNCJ/67222/2018 nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje v počtu čtyř stejnopisů, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Lounech dne 10.09.2019

V Lounech dne 16.09.2019

.....
OK GARDEN s.r.o.
Ing. Vít Karásek
jednatel společnosti

.....
Město Louny
Mgr. Pavel Janda
starosta města Loun