

Příloha č. 3 Dohody o narovnání a dohody o nahrazení zádržného bank

Číslo faktury Dodavatele	Číslo faktury Objednatele	Faktura ze dne	Základ daně Kč	DPH 21%	Uhrazeno Kč	Den úhrady	Zádržné Kč	Uvolněné zádržné ve prospěch Dodavatele Kč	Datum uvolnění části zádržného ve prospěch dodavatele	Předmět fakturace
117020	1117016084 / 1732515159	1.10.2017		RCH		11.10.2017				Prostavenost za 09/17
117024	1117018116 / 1732517055	31.10.2017		RCH		13.11.2017				Prostavenost za 10/17
117027	1117018118 / 1732517057	6.11.2017		RCH		13.11.2017				Milník č. 1 - Převzetí staveniště a dodávka hangárových vrat
117030	1117019143 / 1732518029	23.11.2017		RCH		1.12.2017			23.2.2018	Milník č. 2 - Dokončení montáže ocelové konstrukce
117031	1117019952 / 1732518777	30.11.2017		RCH		8.12.2017			23.2.2018	Prostavenost za 11/17
117035	1117020450 / 1732519258	11.12.2017		RCH		18.12.2017			23.2.2018	Milník č. 4 - Dodávka a montáž střešního opláštění
117036	1117020680 / 1732519481	14.12.2017		RCH		20.12.2017			23.2.2018	Milník č. 3 - Dodávka a montáž stěnového opláštění
117040	1117021658 / 1732520398	31.12.2017		RCH		12.1.2018				Prostavenost za 12/17
118009	1118002512 / 1832502392	31.01.2018		RCH		16.2.2018				Prostavenost za 01/18
118018	1118005629 / 1832505343	26.03.2018		RCH		6.4.2018				Milník č. 5 - Kompletní dokončení stavby
118021	1118007047 / 1832506671	31.03.2018		RCH		25.4.2018				Prostavenost za 03/2018
118055	1119002127 / 1932502045	31.12.2018		RCH		30.1.2019				Konečná faktura
CELKEM										

Poznámka: Faktury vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti (RCH)