

SMLOUVA O DÍLO

číslo **017/19**, dodatek č. 1

uzavřené podle § 1724 a následujících občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor
odpovědný zástupce:	Ing. Milan Míka, ředitel společnosti
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
Banka:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č.ú.:	XXX
Zhotovitel:	VAK projekt s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
odpovědný zástupce:	Ing. Jiří Pudil, jednatel
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
ID datové schránky	XXX
Banka:	ČSOB, a.s.
č.ú.:	XXX

II. PŘEDMĚT SMLOUVY - změna

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:

Planá nad Lužnicí – tlaková kanalizace v části ulice Okružní

Původní zadání: nová tlakové kanalizace (výtlačného potrubí)ho vodovodu v části ulice Okružní délky 80 m s napojením na gravitační kanalizaci a odvodušňovací a servisní šachtou včetně tří přípojek vyvedených na pozemky.

Doplněné zadání:

Na základě dodatečného požadavku objednatele bude součástí PD prodloužení vodovodu na úroveň zakončení kanalizačního výtlaku, projekt vodovodních přípojeky a obnova povrchu komunikace v celé šířce.

Na základě rozšířeného zadání byl zhotovitelem vypracován dodatek nabídky 19054 Z2 který byl dne 21. 8. objednatelem schválen.

Rozsah díla: ,

- **Geodetické zaměření**
- **Projektová dokumentace jednostupňová (DUR, DSP a DPS)**
- **Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení**

Počet vyhotovení – 6 pare + digitální verze

Zhotovitel v rámci inženýrských činností zajistí projednání dokumentace a přípravu žádosti o společné rozhodnutí odboru ŽP. V souvislosti s podáním žádostí uhradí objednatel správní poplatky.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - změna

Jednostupňová projektová dokumentace projednaná s DOSS a ostatními účastníky společného územního a stavebního řízení bude objednateli předána do 30. 9. 2019.

IV. CENA DÍLA - změna

Je stanovena dohodou ve výši:

Geodetické zaměření pro projekt
doměření komunikace

2 500 Kč

2 200 Kč

Geodetické zaměření celkem

4 700 Kč + 21% DPH

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení
včetně provádění stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet

39 200 Kč

Úprava a doplnění PD

9 800 K

Projektová dokumentace včetně úpravy, celkem

49 000 Kč + 21 % DPH

Inženýrská činnost pro sloučené řízení ÚR a SP

8 600 Kč + 21 % DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

V. ZPŮSOB ÚHRADY - změna

Faktura bude vystavena po předání úplné a projednané dokumentace. Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 14 dní.

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto:

- u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí právní moci stavebního povolení
- u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání.

2. Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí.

3. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně však 100.000,- Kč.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti.

3. Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace.
4. V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícimu z objednávky prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv. Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě.
5. V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - za objednatele: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti, tel: 387 761 560
 - za zhotovitele: Ing. J. Pudil, jednatel, tel.: 602 150 148.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.
8. Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.

V Táboře 22. 8. 2019
Za objednatele:

V Č. Budějovicích 22. 8. 2019
Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
Ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Pudil
Jednatel