

Výtisk č.:4
Počet listů: 3
Přílohy: 1/3

Dodatek č.1

ke smlouvě na „Provedení stavebních úprav sociálního zařízení a ženských šaten v 1. PP objektu DI KRP hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4“ ze dne 27.6.2019

Podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
IČ: **75151472**
DIČ: **CZ75151472**
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: **ČNB Praha 8, pobočka 701**
Číslo účtu: **3509881/0710**
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**
Tel.: **974 823 250-4**
Fax: **974 823 257**
e-mail: **krpa.ovz.podatelna@pcr.cz**
dále jen „objednatel“

2. **AG Real s.r.o.**
Se sídlem: **Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4**
IČ: **601 98 770**
DIČ: **CZ60198770**
zapsaný: **v obchodním registru vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 24879**
zastoupený: **AG Real s.r.o., jednatelem**
bankovní spojení: **KB Praha 10**
číslo účtu: **agreal@email.cz**
tel.:
dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s § 6 a § 27 písmeno b) a §31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., § 2586 a následném

tento dodatek č. 1

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se dodavatel zavazuje provést více práce nad rámec sjednaných prací v SoD č.j.: KRPA-128447-8/ČJ-2019-0000MN-S v článku II. odst.1 ze dne 27.6.2019 „**provedení stavebních úprav sociálního zařízení a ženských šaten v 1. PP objektu DI KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4**“. Rozsah prací je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Nabídková cena SoD:

Cena bez DPH	1 836 959,00 Kč
DPH 21%	385 761,39 Kč
Cena vč. DPH	2 222 720,39 Kč

Nabídková cena dodatku č. 1:

(viz příloha)

více práce	202 723,00 Kč
méně práce	<u>-79 025,00 Kč</u>
Cena bez DPH	123 698,00 Kč
DPH 21%	25 976,58 Kč
Cena vč. DPH	149 674,58 Kč

Nabídková cena celkem :

Cena bez DPH	1 960 657,00 Kč
DPH 21%	411 737,97 Kč
Cena vč. DPH	2 372 394,97 Kč

(Slovy: dva miliony tři sta sedmdesát dva tisíce tři sta devadesát čtyři Korun českých devadesát sedm haléřů)


Čl. IV.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**

V Praze dne 13.9.2019



AG REAL s.r.o.

Klapálkova 3138/16
149 00 Praha 4
DIČ: CZ60198770

V Praze dne 16.9.2019



plk. ský
náměstek ředitele krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122
-1-