

DODATEK č. 06599-2019-4502-D-0167/97-01-001-S00566-05

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace lokality Skatulův Hliník“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SUEZ Využití zdrojů a.s.**
se sídlem na adrese: Španělská 10/1073, PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9378
zastoupena: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou společnosti

a

GEOSAN THÉTA a.s.
se sídlem na adrese: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 28232216
DIČ: CZ28232216
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22269
zastoupena: Ing. Martinem Fischerem, statutárním ředitelem

a

AQUATEST a.s.
se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5
IČO: 447 94 843
DIČ: CZ44794843
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189
zastoupena: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

(pro obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., pro obchodní společnost GEOSAN THÉTA a.s. a pro obchodní společnost AQUATEST a.s. dále v této smlouvě společné pojmenování „zhotovitel“)

SUEZ Využití zdrojů a.s., GEOSAN THÉTA a.s. (dříve GEOSAN STAVEBNÍ a.s.) a AQUATEST a.s. založily společnost „SITA – GEOSAN – AQUATEST - Skatulův Hliník“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. je vedoucím společníkem, společnost GEOSAN THÉTA a.s. je společníkem a spol. AQUATEST a.s. je společníkem

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 06599-2016-4502-S-0167/97-01-001-S00566 ze dne 12. 1. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na **změně předmětu plnění** Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 31. 7. 2019 označeného jako „Změna závazku č. 4 – Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí - „Sanace lokality Skatulův Hliník“ – Zhotovitel: Sdružení „S-G-A-Skatulův Hliník“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 4**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. bod 2.1. první odstavec Realizační smlouvy.

První odstavec bodu 2.1. Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 4** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.“*

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.9.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 12.9.2019

Za SUEZ Využití zdrojů a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Mojmír Zálešák
prokurista společnosti

V Praze dne 12.9.2019

Za GEOSAN THÉTA a.s.

Ing. Martin Fischer
statutární ředitel

V Praze dne 13.9.2019

Za AQUATEST a.s

Daniel Kraft
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX