

D O D A T E K č. 1 k uzavřené
S M L O U V Ě O D Í L O č. 1/2019/Kovařík
ze dne 13. 8. 2019

**I.
SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel :	Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Sídlo :	Na Chmelnicích 6, 323 00 Plzeň
Zastoupený :	MUDr. Janou Tytlovou, ředitelkou
Bank. spojení :	/0100
IČO:	40526666
DIČ:	CZ40526666

Zhotovitel:	Lukáš Kovařík
sídlo:	Plzeň
Bank. Spojení :	/3030
IČO:	69265003
DIČ:	CZ750xxxxxxxxx

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

provedení instalatérských a topenářských prací při opravě prostor sociálních zařízení v přízemí a prvním patře budovy Dětského centra v Plzni, Na Chmelnicích 6 , Plzeň

Obě strany se dohodly na těchto změnách v původní smlouvě:

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. termín dokončení prací: ~~do 30. 9. 2019~~ nejpozději do 7 .10.2019

IV.

CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo se navyšuje o doobjednané služby během rekonstrukce o 9.118 Kč (slovy: devěttisícjednoosmnáct) bez DPH. Celková cena se tedy navyšuje na 157.942 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.

V Plzni dne 20. 9. 2019

Objednatel:

Zhotovitel: