



S00AP00WEXWC

N/M/121216/2019 60

DODATEK č. 1 SPOT 16.8 510

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270842

Číslo smlouvy objednatele: 05/01/OR-OVZ/2019

Dodatek č. 1: 19/08/18/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Právní forma: 801 – obec

Zastoupeno:

Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659

DIČ: CZ00288659

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.

Sídlo: Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov

zapsán ve veřejném rejstříku u KS BRNO, oddíl C, vložka 16628

zastoupený: Ing. Josef Petřela, Ing. Zdeněk Prokop

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO 60722291

DIČ: CZ60722291

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI-OVZ/2019 ze dne 23. 5. 2019, jejímž předmětem je stavba „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

vodní text odstavce 3.1.1. a odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým
ěním, které zní:

3.1.1. Termín zahájení stavby v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo nejpozději do
3. 6. 2019.

3.2.2. Termín dokončení nejpozději do 31. 10. 2019

3.2.6. Původní termín dokončení se zkracuje z důvodu navýšení finančních prostředků
v rozpočtu města v příslušném roce.

Odstavec 3.3. Etapy provádění díla se vypouští v plném rozsahu.

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje
novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2
této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou
cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	7 608 082,63 Kč
DPH 21%	1 597 697,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 205 779,98 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI - OVZ/2019 ze dne
23. 5. 2019, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č.1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1
v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým
jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle,
nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

18. 09. 2019

11. 09. 2019

Prostějově, dne.....

V Prostějově, dne.....