

DODATEK č. 1

Číslo smlouvy objednatele: BS-1-35/P-T-2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/10/04

Objednatel:

Sídlo / adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle

Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem

657 37 393

CZ 657 37 393

ČNB

31825881/0710

+420 974 849 707

bsmv@bsmv.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo / adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v

tel.:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

Otistav s.r.o.

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem firmy

24832898

CZ24832898

Sberbank a.s.

4200556159/6800

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
178539

607 972 289

info@otistav.cz

uzavírají ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele BS – 1 – 35/P-T-2016 a č. smlouvy zhotovitele 2016/10/04 ze dne 10.10.2016 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1:

1. Čl. 1 – Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 1. 3., který zní:

„ 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž nových rozvodů UT, sádkartonů, dveří a další práce podle rozpočtu s výkazem výměr ze dne 25.10.2016, který spolu s Krycím listem rozpočtu tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.“

2. V čl.3 – Cena Díla a způsob úhrady se mění odst. 3.1. a zní:

„3.1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

cena celkem bez DPH **1 768 580,46 Kč,**
(slovy: jeden milion sedm set šedesát osm tisíc pět set osmdesát korun českých a 46 haléřů)

DPH 15 % **265 287,07 Kč**

Cena celkem včetně DPH **2 033 867,53 Kč**
(slovy: dva miliony třicet tři tisíc osm set šedesát sedm korun českých a 53 haléřů)

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek Smlouvy podléhá v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy zveřejnění.

5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr a Krycí list rozpočtu ze dne 25.10.2016.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírala v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a jeho příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 14. listopadu 2016

V Praze dne 14. listopadu 2016

za objednatele:
Ing. Miroslav Boháč, ředitel

za zhotovitele:
Ing. Otakar Trmal, jednatel

