



DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě č. 5919023670 ze dne 30. 8. 2019

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno“ (dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5919023670/1**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČ: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43 - 949 775 02 37/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDAKCE] projektový manažer EU OIEF MMB. (dále jen „kupující“)

2. Potrusil s.r.o., se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

jednající: [REDAKCE]

IČO: 25310119

DIČ: CZ25310119

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Č. účtu: 1348942319/0800

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že v důsledku rozšíření předmětu díla stavební části veřejné zakázky „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno“ o dodatečné stavební práce nebyla ukončena stavební část veřejné zakázky „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno“ v původním termínu, bude v souladu s ustanovením čl. IV kupní smlouvy prodloužen termín plnění I. části veřejné zakázky „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2 – vnitřní vybavení učeben“.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži v termínu určeném na základě ukončení přejímacího řízení stavební části veřejné zakázky „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2 – vnitřní vybavení učeben“, nejpozději do 31. 10. 2019. Kupující bude vyzván postupem podle odst. 2 tohoto článku k plnění dodávky podle termínu ukončení přejímacího řízení stavební části veřejné zakázky alespoň týden před předpokládaným termínem plnění. Kupující neposkytne prodávajícímu prostory k uskladnění zboží, prodávající je povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a na svou odpovědnost.“



2. Článek IV. Doba plnění, odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„2. Kupující si vyhrazuje změnu termínu plnění uvedeného v odst. 1, pro případ, že nedojde k předání a převzetí stavební části veřejné zakázky „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2 – vnitřní vybavení učeben“ v řádném termínu. Doba plnění může být prodloužena v závislosti na termínu předání a převzetí stavby na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající bude o předpokládaném termínu realizace předmětu veřejné zakázky informován s předstihem. K plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván alespoň týden předem emailem a současně prostřednictvím datové schránky.“

3. Článek IV. Doba plnění, odst. 3 smlouvy se ruší.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.

2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

V Brně dne 19.09.2019

Ve Šlapanicích dne 18.09.2019

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....
Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí OIEF MMB

.....