

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 23/2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek smlouvy“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Regionální muzeum v Českém Krumlově
se sídlem: Horní 152, 381 01 Český Krumlov
zastoupený: Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem organizace
IČ: 00070572
DIČ: CZ00070572
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 1077261/0300

a

Zhotovitel: Dobroslav Bicera – malířství, lakýrnictví, natěračství
se sídlem: Malebná 2175/30, 370 07 České Budějovice 7
zastoupený: panem Dobroslavem Bicerou
tel. č.: 777 729 222
IČ: 43837671
DIČ:
Bankovní spojení: 2895522/0300

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Dobroslav Bicera
tel. č.: +420 777 729 222

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy je: Výkaz výměr + soupis provedených prací k SOD č.23 /2019 (viz příloha č. 1) v zakázce na: „Periodický ochranný nátěr šindelové střechy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků“.

II. Předmět

1. Smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu střešní krytiny dohodly na rozšíření předmětu smlouvy (dle článku II. Smlouvy o dílo č. 23/2019) o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy a současně na změně článku IV. Smlouvy o dílo č. 23/2019, který se v odst. 1 mění takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy o dílo č. 23/2019, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy:

Celková nabídková cena: 330.361,60Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

- Ostatní články Smlouvy o dílo č. 23/2019 se nemění.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českém Krumlově dne

Vdne.....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Filip Lýsek
ředitel organizace

.....

Příloha č. 1

Výkaz výměr + soupis provedených prací k SOD č. 23/2019

Určeno pro: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní ulice 152, 381 01 Český Krumlov

Akce: D+M periodického ochranného nátěru šindelové střechy muzea vč. ochranného nátěru drobných klempířských prvků a zatlučení vyčnívajících hřebíků

Vícepráce:

Zatlučení vyčnívajících hřebíků popř. tam kde chybí doplnění novými...1088,4m² x 54,- = 58 773,60
Příplatek za zatlučení vyčnívajících hřebíků severní strany ze 100%
plochy střechy.....504m² x 30,- = 15 120,00
Doplnění nových tašek za chybějící v množství 9ks (horolezecká technika)....9ks x 200,- = 1 800,00

Celkem vícepráce 75 693,60

Cena celkem k fakturaci za provedené dílo činí **330 361,60**

Vypracovala firma: Malířství, lakýrnictví, natěračství
Dobroslav Bicera
Malebná 2175/30
370 07 České Budějovice
Tel: 777 729 222
Email:dbicera@seznam.cz
IČO:43837671
DIČ: nejsem plátce DPH

V Českých Budějovicích a Českém Krumlově dne 24. 9. 2019

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

.....
Za technický dozor investora