

DODATEK 2 SMLOUVY O DÍLO Č. NG/1219/2018

Smluvní strany

Národní galerie v Praze

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
Zastoupena: Ing. Ivanou Štysovou, ředitel provozu
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 050008-0008839011/0710
(dále jen "Objednatel")

a

Ing. arch. Ester Miluničová

Datum narození [REDAKCE]
Se sídlem: Na Pískách 1157/62, Praha 6 -160 00
Doručovací adresa: Eliášova 921/19 , 160 00, Praha 6 - Bubeneč
IČ: 74208560
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2018 smlouvu o dílo č. NG/1219/2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 17. 4. 2019, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Oprava či výměna oken v objektech areálu Anežského kláštera - restaurátorský průzkum a projektové práce“ (dále jen „dílo“) realizované v rámci dotace SMVS 134V112000352 „NG - Obnova oken v klášteře sv. Anežky české“.

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny a rozsahu díla. Jedná se o změnu v rozsahu inženýrské činnosti, kde se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel nebude provádět dílčí složku plnění dle čl. II odst. 2.2 písm. C poslední věta, spočívající v zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru od stavebního úřadu, neboť tuto dílčí složku plnění si zajistil Objednatel sám na vlastní náklady.

II.

Změna ceny díla

V návaznosti na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že cena díla dle článku IV. Odst. 4.1 Smlouvy se nově sjednává na 256.500,- Kč (z původní ceny díla 264.500,- Kč).

Méněpráce celkem - 8.000,- Kč (- 3% z celkové částky)
Zhotovitel není plátcem DPH

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

19. 09. 2019

V Praze dne



Objednatel

23.9. 2019
V Praze dne



Zhotovitel

