



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

K číslu smlouvy objednavatele: 643/61664651/2018

K číslu smlouvy dodavatele:

Objednavatel:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov
IČ: 61664651
DIČ: CZ61664651
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX/XXXX
Číslo účtu projektu: XXX-XXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

BDS Benešov s.r.o.

se sídlem: Dlouhé Pole 35, 256 01 Benešov
zapsaný v obchodním rejstříku vedené obchodním soudem v Praze v oddíle C vložka 106790
IČ : 27238717
DIČ: CZ27238717
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu XXXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: David Božovský, jednatel společnosti

Článek I. Termín plnění

Obě strany se dohodly na prodloužení doby realizace díla o 12 dní, tedy do 22. 9. 2019.

Důvodem pro prodloužení doby realizace díla bylo přerušení prací na základě výzvy objednavatele ze dne 19. 8. 2019 na 12 dní (2. 9. 2019 – 13. 9. 2019) a změna v objemu prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek II. Předmět plnění

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění.

Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Oznámení změn a Změnový list, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Benešově dne 26. 8. 2019

.....
objednavatel
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka školy

.....
zhotovitel
David Božovský