

Dodatek č. 1
MUCT/24987/2019/RMI/PKR/SML/73
ke SMLOUVĚ O DÍLO
MUCT/7757/2019/RMI/PKR/SML/8

(dále jen „Smlouva“)

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

město Česká Třebová
IČO: 00278653
DIČ: CZ00278653
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
zastoupený: Mgr. Magdalénou Peterkovou
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 826-611/0100
profil zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/>
(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
IČO: 257 51 018
DIČ: CZ25751018
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
zastoupený: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel
Ing. Petr Formánek, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 117436043/0300
(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

1.1.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo **MUCT/7757/2019/RMI/PKR/SML/8** ze dne 25. 4. 2019 je nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku v celkové výši 609 534,- Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

2.1.

Datem podpisu tohoto dodatku se v důsledku nepodstatných změn závazku ze smlouvy mění rozsah plnění díla od čl. II. odst. 2.2. původně uzavřené smlouvy a jeho nový text zní takto:

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je rozšíření plnění prací o za

- a) zhotovení čtyř překopů přes komunikaci I/14 dle projektové dokumentace akce „**Česká Třebová – založení chrániček VN, NN**“ zpracovanou společností **MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice**, Projekční středisko Litomyšl. Lidická 934, 570 01 Litomyšl. Tato práce byla oceněna cenovými nabídkami jednotlivých překopů takto:

Překop – křížení č. 1 u křižovatky Moravská - Bratří Hubálků za cenu **88 670,- Kč bez DPH**

Překop – křížení č. 2 u křižovatky Moravská - Bratří Čapků za cenu **88 670,- Kč bez DPH**

Překop – křížení č. 3 u křižovatky Moravská - Pražského za cenu **237 750,- Kč bez DPH**

Překop – křížení č. 4 u křižovatky Moravská - Riegrova za cenu **64 988,- Kč bez DPH**

b) vícepráce související s budováním veřejného osvětlení dle projektové dokumentace akce „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v úseku od křižovatky s ulicí Litomyšlská po okružní křižovatku u KORADA**“ zpracovanou společností **ADECO s.r.o. Komenského 726, 560 02 Česká Třebová**. Tyto práce byly oceněny změnovými lity takto:

Změnový list č. 1 – Přípolož KOPOFLEX pr. 110 mm za cenu **27 434,- Kč bez DPH**

Změnový list č. 2 – Zprovoznění chodníků pro pohyb chodců dosypáním drtě do roviny s dlažbou za cenu **46 948,- Kč bez DPH**

Změnový list č. 3 – Rozebrání stávající dlažby v ploše 1370 m² za cenu **55 074,-Kč bez DPH**

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku výše specifikovaných změn mění čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy, který zní nově takto:

Celková cena díla byla dohodnut ve výši **5 696 187,43 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen DPH)

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva bez příloh byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. mimo zveřejnění podrobných rozpisů cenové nabídky a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Cenová nabídka, která je obchodním tajemstvím a není proto zveřejňována.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotoveních.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 976/2019 ze dne 9. 9. 2019.

V České Třebové, dne 10. 9. 2019

V Praze, dne 10. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
v.r.

.....
Ing. Petr Formánek
jednatel
v.r.

.....
Ing. Vítězslav Chmelík
Jednatel
v.r.