


Změnové řízení I.Q, II.Q. 2019: zakázka 109051						
Výk	Podv	Náz. podv.	MJ	Plocha	Množství	Hodnota PČ
11	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	m3	14	2256	124 080
	121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	m3	1	302	16 610
	131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého	m3	1,5	400	26 400
	611	Dočišťování ploch po těžbě	ha	8,32	140	44 249
11				24,82	3098	211 339
12	71	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	ha	2,75		12 799
	171	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha	3,99		18 569
12				6,74		31 368
16	211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	tis.ks	10,5	82,06	1 137 401
	611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	tis.ks	6,18	43,51	633 631
16				16,68	125,57	1 771 032
22	11	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	km	3,37	1,71	162 654
	981	Údržba a opravy oplocenek	km	5,82	0,071	2 360
22				9,19	1,78	165 014
23	111	Nátěry kultur repelenty-letní	tis.ks	13,46	73,38	60 980
	121	Nátěry kultur repelenty-zimní	tis.ks	85,35	447,83	407 110
	711	Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou	tis.ks	2,26	19,2	8 504
23				101,07	540,41	476 594
24	21	Ožínání - ručně - v pruzích	ha	64,55		507 818
	211	Ošlapávání kultur	tis.ks	3	1,8	16 620
	421	Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích	ha	192,23	58,33	766 805
	431	Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně	ha	22,24	99,07	105 948
	511	Odstranění škodčících dřevin - ručně	ha	0,95		13 684
24				282,97	159,2	1 410 875
31	11	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně	ha	3,03		40 287
	311	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně	ha	23,55		313 119
	511	Prořezávky - listnaté - ručně	ha	25,23		293 526
31				51,81		646 932
36	11	Lapače na kůrovce - instalace	ks		4	620
58	111	Ruční práce	hod		55	10 340
	121	Práce s JMP	hod		25	8 025
	131	Práce s traktorem	hod		15	10 800
58					95	29 165
Celkem				493,28	4023,96	4 800 000

V Šenově, dne 22.8.2019

Za Lesy ČR, s.p.



Za LESCUS Cetkovice, s.r.o.

