

Oprava sociálních zařízení, budova H, hasiči depo Zličín										
		1.-7.den	8.-14.d.	15.-21.d	22.-28.d	29.-35.d	36.-42.d	43.-49.d	50.-56.d	57.-60.d
1	Demontáž zařízení + bourací práce	xxxxxxx	xx							
2	Rozvod kanalizace, vody + elektro		xxxxx	xxxxx						
3	Oprava omítek			xx	xxxx					
4	Podklady + dlažby				xxx	xxxxx				
5	Obkladačské práce					xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxx	
6	Malby + úklid								xx	xxxxxxx