

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3173/2018**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **18258**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: Společnost „CHT + VIA – žel. spodek a svršek v ŽST. Děčín východ“**  
vedená správcem společnosti:

**Chládek & Tintěra, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,  
oddíl B, vložka 706  
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01  
IČO 62743881 , DIČ CZ62743881

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové  
představenstva společně)

bankovní spojení: **XXXX**

společník:

**VIAMONT Servis a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,  
oddíl B, vložka 1015  
Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem  
IČO 25021851

zastoupen správcem společnosti na základě plné moci obsažené ve smlouvě o  
společnosti na realizaci stavby „Oprava železničního spodku a svršku v ŽST. Děčín  
východ horní nádraží“ ze dne 16.8.2018, která je součástí nabídky zhotovitele  
ze dne 17.8.2018

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

## Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava železničního spodku a svršku v ŽST. Děčín východ horní nádraží**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018088** uzavřely dne 30. 08. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a 2 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) a d) takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1.“  
„d) Změnový list stavby č. 2.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **92 160 371,25 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:  
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 81 099 999,53 Kč  
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce ZL č. 2) - 1 118 263,12 Kč  
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce ZL č. 1 a ZL č. 2): + 12 178 634,84 Kč  
**Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) 92 160 371,25 Kč**
- 2.4. Ke změně dochází v důsledku finančního vypořádání z titulu ukončení změnového řízení v rámci Změnových listů č. 1 a 2 v článku Místo a doba plnění, v bodech 4.3. a 4.4., jejichž dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„4.3. Zhotovitel je povinen provést stavební práce nejpozději do **30. 09. 2019.**“  
„4.4. Zhotovitel je povinen odevzdat dokumentaci skutečného provedení stavby do **31. 10. 2019.**“

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1
2. Změnový list stavby č. 2

V Ústí nad Labem dne 30. 08. 2019

V Litoměřicích dne 28. 08. 2019

---

**Objednatel**  
**XXXX**

---

**Zhotovitel**  
**XXXX**

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 415409

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fb11d042-5312-487f-9051-adbc913a717f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.09.2019 11:10:00



475c82b3-1b4e-4f4a-a6b8-3c7b65b6141c