

Harmonogram pro realizaci stavby			Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Lipová - lázně																									
			2019								2020								2021									
			RD								TP KZP								OSP, GEO									
Obor	Číslo objektu	Plněj nezkrácený název části dokumentace	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PS 01		Úprava SZZ																										
PS 02		Demontáž LISů																										
Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)										3 500,0				3 200,0														
CELKEM																												15 882,0

Legenda:
 KZP - Kvalitní a základní plán
 TP - Technologické postupy

OSP, GEO - Dokumentace státního provedení, geodetická dokumentace
 RD - Řešení části dokumentace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 415282

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3fa02a5e-69da-48ef-8487-f6ba9184b94b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2019 10:29:00



024b61da-36a9-4124-b252-82d0d6585d01