

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/35 Mikuleč - Koclířov, oprava havarijního stavu vozovky, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.45027</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101/1</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lokální výspravy asfaltových vrstev komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.4.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Jedná se o rozšíření ploch poruch vzniklých vlivem provozu od doby zpracování PD do doby realizace, které je nutno opravit.  
A dále o snížení rozsahu sanace ložních vrstev na základě posouzení stavu této vrstvy po odstranění vrchní vrstvy vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-79 397,50</b>	<b>621 776,40</b>	<b>542 378,90</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 5.9.2019 podpisFunkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného jméno datum 10/9/19 podpisSprávce stavby jméno datum 13. 09. 2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum 24. 09. 2019 podpZhotovitel jméno datum 9. 09. 2019 podp

Číslo