



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Ekonomický odbor

Č. j. KRPP-97026-8/ČJ-2019-0300EO-KT

20. září 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1

## D O D A T E K Č. 1

**k Objednávce „Stavební úpravy kanceláře stálé služby dle cenové nabídky“ prostorách objektu OOP Kašperské Hory, vedené pod č.j. KRPP-97026-5/ČJ-2019-0300EO-KT**

uzavřený mezi smluvními stranami

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28

IČ : 75151529

DIČ: CZ75151529

Zastoupená: Bc. Zbyněk Pajdrman, vedoucí ekonomického odboru

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň


ID DS: 5ixai69

**dále jako „objednatel“**

**a**

firma: Petr Jelinek, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

sídlo: Petra Chelčického 41, 341 92 Kašperské Hory

zastoupený: 

IČ: 10350926



**dále jako „zhotovitel“**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Objednávky „Stavební úpravy kanceláře stálé služby dle cenové nabídky“ prostorách objektu OOP Kašperské Hory, vedené pod č.j. KRPP-97026-5/ČJ-2019-0300EO-KT ze dne 15.7.2019 následovně:

Nádražní 2  
306 28 Plzeň



I.

Při provádění prací v objektu OOP Kašperské Hory bylo zjištěno poškození omítek a maleb v rozsahu větším, než bylo předpokládáno v původní cenové nabídce. Vícepráce byly odsouhlaseny na místě dle dodatečného zaměření viz příloha č. 1

**Změna následujícího článku výše specifikované objednávky:**

**Cena objednávky:** jako nejvýše přípustná smluvní cena je sjednána ve výši 64.458,37 Kč včetně DPH 21% /slovy-šedesátčtyřtisícčtyřistapadesátosmkorun,37hal./


II.

**Závěrečná ustanovení**


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Kašperských Horách dne *24.9.2019*

V Plzni dne 20-09-2019



Zhotovitel



Objednatel

