

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
Sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
zastoupené: Mgr. Tomáš Třetina, starosta
IČ: 00293199

(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel : **Atelier 99 s.r.o.**
Sídlo/Místo podnikání : Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš - jednatelé
K technickým věcem pověřen : Ing. Josef Pirochta - jednatel
Bankovní spojení : KB a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX
IČ: 02463245
DIČ : CZ02463245

(dále jen "Zhotovitel")

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na **Dodatku č.1 Smlouvy o dílo** uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 29.6.2016 (dále jen "smlouva"). Na základě toho se mění některá ustanovení smlouvy o dílo takto :

Čl. 3 Předmět smlouvy

3.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb:

- a) Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavební řízení (DSP). DUR a DSP bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí DUR a DSP bude také projednání se všemi DOSS (dotčenými orgány státní správy), všechny nutné stavebně technické průzkumy a jiné dodatečné měření, které povedou k bezchybnému vyhotovení díla.

Čl. 5 Cena za dílo

5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena díla bez DPH	944.790,- Kč
DPH	198.406,- Kč
Cena díla včetně DPH (dále také „Cena za dílo“)	1.143.196,- Kč
z toho:	
Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP) bez DPH:	329.200,- Kč
Cena za výkon související inženýrsko-investiční činnosti bez DPH:	256.490,- Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bez DPH:	279.300,- Kč
Cena za vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr bez DPH:	79.800,- Kč

Čl. 6 Zaplacení ceny

6.2 Cena za dílo bude uhrazena následujícím způsobem: Jedna třetina po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, druhá třetina po nabytí právní moci stavebního povolení a třetí třetina po předání dokumentace pro provádění stavby.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají zachovány.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jedna pro Zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
4. Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 45. schůzi konané dne 13. 12. 2016.

V Moravském Krumlově, dne 15. XII. 2016


Za Objednatele:



Mgr. Tomáš Třetina
starosta

V Brně, dne 14. 12. 2016

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš
jednatelé