

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0189/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-016

Objednatel: Město Hostinné
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO: 00277908
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu: 1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. et Ing. Renáta Syříšř'ová – vedoucí Odboru investic a majetku, tel. 777 311 826, e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Jiří Bederka – Odbor investic a majetku
tel. 602 555 354,
eMail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel: **M – SILNICE, a. s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva, písemně pověřeného představenstvem
IČO: 42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER,
k technickému jednání je oprávněn: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER
tel. 602 120 822,
eMail josef.kunt@msilnice.cz
Pavel Vejnar, stavbyvedoucí
tel. 724 045 765
eMail pavel.vejnar@msilnice.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0189/2019 a číslem zhotovitele 23-SOD-2019-016, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – III. etapa“ (dále jen „smlouva“).

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 2 smlouvy se mění takto:
 - a) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu prací ze dne 28.05.2019:

Vícepráce celkem 915.969,68 Kč

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 smlouvy navyšuje o částku
756.999,73 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	16.881.216,10 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	756.999,73 Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	17.638.215,83 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 21. schůzi konané dne 06.08.2019 usnesením č. 326/21/RM/2019.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha

č. 1 – výkaz výměr oceněný zhotovitelem

V Hostinném dne 16.09.2019

V Jičíně dne 10.09.2019

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v. r.
místopředseda představenstva – na základě
plné moci