



Dodatek č. 1 ev č. OISM/2019/343
kupní smlouvy č. OISM/2019/241
uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

I. Článek
Smluvní strany

Město Nejdek

Sídlo: *Nám. Karla IV. 239,
362 21 Nejdek*
Zastoupeno: *Ludmila VOCELKOVÁ - starostka města*
IČ: *00254801*
DIČ: *CZ00254801*

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Cintl, s.r.o.

se sídlem: *Malá Hleděsebe 31
354 71 Velká Hleděsebe*
zastoupena: *Tomáš CINTL – jednatel společnosti*
IČ: *29096715*
DIČ: *CZ29096715*
bankovní spojení: *Komerční banka a.s., Mar. Lázně*
číslo účtu: *43-6790000247/0100*
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24496
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek:

**„MODERNIZACE UČEBEN – ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p. o. -
nábytek“**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1. Předmět dodatku smlouvy č.1

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1:

ZL 001: „Multifunkční PC stůl s posuvnou deskou“

2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle kupní smlouvy bez DPH:	1.754.471Kč
Změnový list č. 1 bez DPH:	- 256.880 Kč
Cena celkem bez DPH	1,497.591Kč
DPH	314.501,3Kč
Cena díla včetně změn díla č. 1 včetně DPH:	1.812.092,3Kč

2.2. Ostatní ustanovení článku 3.1. zůstávají beze změn

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní kupní, tímto dodatkem č.2 kupní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č.1 kupní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č.1 – cenová část
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 20. jednání usnesením č. RM/756/20/2019

V M. Lázních dne 16.8.19

V Nejdku dne 21.8.2019

Cintl, s.r.o.
Malá Hleďsebe 31
353 01 Mariánské Lázně
tel./fax: 354 597 409

za prodávajícího

Tomáš CINTL, jednatel



za kupujícího

Ludmila VOCELKOVÁ, starostka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: Cintl, s.r.o., Malá Hleďsebe 31, 35471 Velká Hleďsebe

Investor: Město Nejdek Datum: 25.7.2019

Název akce: „**MODERNIZACE UČEBEN – ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p. o. - nábytek**“Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐**Odkazy** na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

Multifunkční PC stůl s posuvnou deskou (uzamykání pomocí karty) a skříňkou na PC (bez zámku) umístěnou vpravo, rozměr stolu 76x90x66 cm v ceně 12.844,- bez DPH21ks

Popis a zdůvodnění změny:

Multifunkční PC stůl v počtu 21ks nelze z prostorových důvodů do učebny dílen umístit. Proto do učebny umístíme pouze 1ks a zbylých 20ks stolu nelze realizovat.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Cintl, s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby: Projektant souhlasí se změnou bez výhrad.**

Příloha :



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Cintl, s.r.o., Malá Hleďsebe 31, 354 71 Velká Hleďsebe	
Změnový list vystavil:	Tomáš Cintl	
Datum:	25.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Multifunkční PC stůl s posuvnou deskou (uzamykání pomocí karty) a skříňkou na PC (bez zámku) umístěnou vpravo, rozměr stolu 76x90x66 cm v ceně 12.844,- bez DPH21ks Popis a zdůvodnění změny: Multifunkční PC stůl v počtu 21ks nelze z prostorových důvodů do učebny dílen umístit. Proto do učebny umístíme pouze 1ks a zbylých 20ks stolu nelze realizovat.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 256.880,- Kč	- , - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1,497.591,- Kč	<u>Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 Cintl, s.r.o. Malá Hleďsebe 31 353 01 Mariánské Lázně IČ: 290 96 715, tel./fax: 354 597 400	
Datum:	Datum: 5.8.2019	



Označení	Název	KS	j.cena bez DPH	DPH %	j.cena s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Multifunkční PC stůl s posuvnou deskou (uzamykání pomocí karty) a skříňkou na PC (bez zámku) umístěnou vpravo, rozměr stolu 76x90x66 cm	1,00	12844,00	21,00	15541,00	12844,00	15541,00

Celkem: 15541,-Kč