

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.06.2019 na provedení stavby „Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Kótovská, k.ú. Horní Žukov“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebackovou, starostkou města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** B+J stavební s.r.o.
se sídlem: Ostravice 1272, 739 14
zastoupen: Ing. Soňa Wunschová
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 25833529
DIČ: CZ25833529
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Kótovská, k.ú. Horní Žukov", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.06.2019. Specifikace dodatečných prací a zároveň i vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	924.000,80 Kč
dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	275.286,08 Kč
<u>dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 5.000,00 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	1.194.286,88 Kč
DPH 21 %	250.800,24 Kč
celková cena díla včetně DPH	1.445.087,12 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 756/13./RM, dne 27.08.2019.

Českém Těšíně dne 19.09.2019

V Českém Těšíně dne 18.09.2019

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebočková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Soňa Wunschová, jednatel