


## Změnový list č. 3 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: **Přeštice - přestupní uzel**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_045/0007538**

Číslo a název objektu:		KOMUNIKACE K2 + PARKOVACÍ PRUHY PRO OA, AUTOBUSY A STÁNÍ PRO KOLA - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)	vyjádření OKP/OKČ
88	04.09.2019	0091	Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 7 m <sup>2</sup> (1,7×4,2 m)	Neosazení bočních skel 8 ks autobusových zastávek	Při rozměření kotevnic prvků autobusových přístřešků bylo zjištěno, že sloupky bočního skla neumožňují dostatečně široký průchod mezi obrubou a sloupkem. Na kontrolním dni 4.9. 2019 bylo rozhodnuto neprovádět montáž bočních skel.	
nová		0099	Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 7 m <sup>2</sup> (1,7×4,2 m), bez bočních skel			



## Změnový list č. 3 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD



Název projektu: Přeštice - přestupní uzel

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_045/0007538


Číslo a název objektu: KOMUNIKACE K2 + PARKOVACÍ PRUHY PRO OA, AUTOBUSY A STÁNÍ PRO KOLA - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>												
88			0091	Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 7 m2 (1,7×4,2 m)	kus	8,00	0,00	-8,00	91 350,00	730 800,00	0,00	-730 800,00
nová			0099	Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 7 m2 (1,7×4,2 m), bez bočních skel	kus	0,00	8,00	8,00	86 350,00	0,00	690 800,00	690 800,00
<b>Rozdíl oproti SOD celkem Kč:</b>												<b>-40 000,00 Kč</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Silnice Horšovský Týn a.s., 		11.09.2019

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI		11.09.2019
projektant/AD		11.09.2019
zadavatel/objednatel		11.09.2019
město Přeštice, 		11.09.2019

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: