

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“, provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

číslo smlouvy objednatele: D200/20000/00088/14/02

číslo smlouvy zhotovitele: 116 900/14

I.

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739 DIČ: CZ 00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z.
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Zhotovitel: **Energie – stavební a báňská a.s.**
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
zapsaný v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802 DIČ: CZ 45146802, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):

[REDAKCE]

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“ založeného společníky:

1. **Energie - stavební a báňská a. s.**, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
2. **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, registrace v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Účastníci sdružení s názvem „Sdružení Ralsko“

3. **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, registrace v OR u KS v Ústí n/L, oddíl B, vložka 706
4. **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6229

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 2. 2014 a plné moci ze dne 12. 2. 2014 od společníků OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HOCHTIEF CZ a. s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie – stavební a báňská a.s., Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol

II.

Účel smlouvy

Ke změnám dochází z těchto důvodů:

1. V průběhu realizace stavby byla vyhodnocena rizika související s odstřelem těžní věže, která se nachází nad ohlubňovým povalem v ochranném pásmu jámy č. 3. Zejména pak negativní vliv seismického účinku odstřelu na zásypový sloupec v jámě č. 3 s následnou potenciální destrukcí uzavíracího ohlubňového povalu. Na základě těchto skutečností byl ze strany objednatele vznesen požadavek na změnu technologie likvidace spočívající v postupné demontáži těžní věže.
2. Po uskutečnění dodatečného průzkumu provedeného dle Prováděcího projektu sanačních a geologických prací, došlo k rozšíření horkých skvrn v areálu PUMS a NSP nad rámec rozsahu předpokládaného v zadávací dokumentaci a SoD.
3. Při likvidaci objektu 293a (komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi) nedojde z důvodu smluvně určeného věcného břemena k likvidaci plochy 3469 m².
4. S ohledem na původní rozpočet projektu, který předpokládal delší časový průběh likvidačních prací, nebudou čerpány některé vedlejší rozpočtové náklady.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna předmětu díla, spočívající v:
 - a) Změně technologie bourání těžní věže.
 - b) Rozšíření horkých skvrn na základě výsledků doprůzkumu v areálu PUMS a NSP.
 - c) Nižším rozsahu likvidace komunikací.
 - d) Menším rozsahu plnění smlouvy u položek:
 - provoz zařízení staveniště
 - monitoring osob a pracovišť
 - geologické práce - zpracování a průběžné vyhodnocení dat
 - geologické práce - zpracování čtvrtletních zpráv
2. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 1. se upravuje následovně:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): **493 284 609,95 Kč**

Slovy: *čtyřistadevadesátřímilionydvětosmdesátčtyřtisícešestsetdevět korun a devadesát pět haléřů českých*

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.


4. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne: 14.5.2015

V Praze dne: 27. 4. 2015

Za objednatele:
DIAMO, státní podnik
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Za zhotovitele:
Energie – stavební a báňská a.s.
správce společnosti
„Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“



14