

D o d a t e k č . 2
ke smlouvě o dílo č. 2019/0580/OI_ORIP ze dne 9.5.2019



Název: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupená: Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora
Identifikační číslo: 002 34 516

Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] Odbor investic
Odbor investic

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu/ kód banky: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Firma: **ARTEA CZ, a.s.**
Sídlo - ulice, číslo: U Habrovky 247/11
Sídlo - PSČ, město: 140 00 Praha 4 - Krč
Obchodní rejstřík: Vedené Městským soudem v Praze, oddíl B 7261
Identifikační číslo: 26463326
Daňové identifikační číslo: CZ26463326
Banka: KB a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu / kód banky: [redacted]
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Mgr. Jan Bláha
Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]
Kontaktní adresa: Maroldova 1968, 272 01 Kladno

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Brjanská 3078 se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen včetně zajištění bezbariérovosti“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 9.5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XX. odst. 20.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.

3. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za Dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

Cena za Dílo bez DPH	17 492 545,6 Kč
DPH ve výši	3 673 434,6 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	21 165 980,2 Kč

Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 6 837,6 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	972 120,2 Kč “



4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 4

**Tomáš
Kutil**

Digitálně podepsal
Tomáš Kutil
Datum: 2019.09.25
13:59:37 +02'00'

.....
Tomáš Kutil
Statutární náměstek primátora
objednatel

**Mgr. Jan
Bláha**

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Bláha
Datum: 2019.09.25
10:11:35 +02'00'

.....
Mgr. Jan Bláha
ARTEA CZ, a. s.
zhotovitel