

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 06. 2019
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
pro realizaci stavby
„Odstranění staveb na p.č. 1766, Milovice“

Smluvní strany:

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: XXXXXXXXXXXXX, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: XXXXXXXXX, starosta města

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX, vedoucí Odboru správy majetku města a investic bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pobočka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice

registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159684

IČ: 290 10 161, DIČ: CZ29010161

jednající: XXXXXXXXXXXXXXX

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: XXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

tel. spojení: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 6. 2019, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), v následujícím znění:

A)

V

Článek V. (Termíny plnění) odst. 5.3. Smlouvy, jehož původní znění zní:

5.3. Požadovaný termín dokončení plnění díla nejpozději do **4 týdnů** od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím pozemků po provedení demoličních prací, včetně předání a převzetí všech dokladů týkajících nakládání s odpady vzniklých při provádění demoličních prací.

se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění na nové následující znění:

5.3. Požadovaný termín dokončení plnění díla nejpozději do 12 týdnů, (do 20. 9. 2019) od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím pozemků po provedení demoličních prací, včetně předání a převzetí všech dokladů týkajících nakládání s odpady vzniklých při provádění demoličních

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Milovicích dne..9. 9. 2019

V Milovicích dne9. 9. 2019

Město Milovice

zhotovitel

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

starosta města